

DODATOK č. 2

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6600837004/1111

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V súlade s čl. 22 Zmluvy o dielo na základe schváleného návrhu na zmenu zmluvy o dielo predloženého zhotoviteľom a po prepracovaní časti projektovej dokumentácie sa mení rozsah a druh realizovaných prác na objektoch 221-01, 222-10, 270-00, 272-00, 504-00 a 505-00. Stavebné práce na objektoch 042-00, 102-01, 102-02, 123-00, 124-00, 221-02, 273-00, 505-01, 505-02, 614-00 a 652-00 sa realizovať nebudú, pričom sa dopĺňa realizácia nových objektov 032-00, 102-10, 221-12, 273-10, 505-11, 614-10, 652-01, 652-02 a 652-03, čím sa upravuje základná zmluvná cena celého diela (v zmysle Tabuľky č.1), s uvedením špecifikácie v prílohe č.1 tohto dodatku nasledovne :

TABUĽKA č.1

Objekt	Popis	Doplnok
000-00	Všeobecné položky	-
022-00	Príprava pozemkov	-
032-00	Rekultivácie	270 988
042-00	Vegetačné úpravy	- 344 725
102-01	I-59 Núdzový záliv Motyčky po pravej strane	- 11 866 632
102-02	I-59 Núdzový záliv Motyčky po ľavej strane	- 4 394 669
102-10	I/59 Núdzový záliv Motyčky, úsek km 0,000-0,670	24 727 082
123-00	Autobusová zastávka Motyčky vľavo	- 1 547 125

K

124-00	Autobusová zastávka Motyčky vpravo	- 480 267
221-01	Oporný múr v km 0,120 - 0,380	8 670 044
221-02	Oporný múr v km 0,380 - 0,460	- 5 215 660
221-12	Oporný múr v km 0,380 - 0,460 - zatrubnenie potoka	11 322 749
222-10	Zárubný múr v km 0,434 - 1,010 – úsek km 0,434-0,670 so zmenou	- 5 549 456
270-00	Úprava koryta Starohorského potoka	- 185 768
272-00	Rozšírenie mosta v km 0,120	2 688 756
273-00	Rozšírenie priepustu v km 0,380	- 131 767
273-10	Rozšírenie priepustu v km 0,287	1 894 634
321-10	Záchytná sieť pre SO 222-10	-
322-10	Prekládka vodovodu PSV DN 600	-
504-00	Prekládka vodovodu DN 400 od VZ Čunderlík	449 763
505-00	Odvodnenie pre SO 102-01	164 844
505-01, 505-02	Odlučovače ropných látok	- 954 250
505-11	Odlučovač ropných látok	3 437 073
614-00	Prekládka prípojky pre sv. dopravné značenie	- 191 877
614-10	Prekládka PDZ a prípojky NN	140 943
652-00	Úpravy slaboprúdu elektrických vedení	- 1 694 035
652-01	Preložka káblov Slovak Telekom	1 279 715
652-02	Preložka káblov ORANGE	1 342 220
652-03	Preložka kábla Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti	189 228
	Spolu :	24 021 808 Sk

spolu bez DPH : 24 021 808,00 Sk
 DPH 19 % z 24 021 808,00 Sk : 4 564 144,00 Sk
spolu s DPH : 28 585 952,00 Sk

potom celková cena diela činí :

	v Sk bez DPH	DPH 19%	v Sk s DPH
Zmluvná cena podľa ZoD	78 813 215	14 974 511	93 787 726
Dodatok č. 1 spolu	-208 985	-39 707	-248 692
Dodatok č. 2 spolu	24 021 808	4 564 144	28 585 952
Zmluvná cena určená v ZoD + v dodatku č.1 a č.2 SPOLU	102 626 038	19 498 947	122 124 985

Článok 15 Poverenie k zhotoveniu iným subjektom

V súlade s článkom 15.1 na základe vzájomnej dohody sa v bode 15.5. dopĺňa podzhotoviteľ:

názov a adresa podzhotoviteľa	číslo a názov objektu	% podiel z celk. nákladu
OSFER, s.r.o., Košice Prúdova 12, 040 01 Košice	SO 102-10 Núdzový záliv Motyčky	0,3 %
WATZKE s.r.o. Kúpeľná 15, 962 32 Sliač	SO 102-10 Núdzový záliv Motyčky SO 22-20 Krátkodobé opatrenia – zabezpečení svahu	0,8 %
MODEST DELTA, s.r.o. Trenčianska cesta 922/7 957 01 Bánovce nad Bebravou	SO 505-00 Odvodnenie pre SO 102-01 SO 505-11 Odlučovač ropných látok	1,0 %

4

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.


V Bratislave dňa: 23.10.2008

Vo Zvolene dňa: -

Objednávateľ :


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-
Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

Zhotoviteľ :


Mráz, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501
Ing. Dušan Mráz
podpredseda predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

