

Doplnok č.1
ku Zmluve o dielo č. 28/175
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl.
Obchodného zákonníka

uzatvorenej medzi
 Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR
 zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava
 a spoločnosťou
 Virtual Reality Media, a.s. Rybárska 1, 911 01 Trenčín

Predmetom Doplnku č.1 ku Zmluve o dielo č. 28/175 je zmena termínov etáp plnenia predmetu zmluvy, uvedených v článku III, bode 3.1. a tým aj ustanovení v článku IV, bod 4.4.2. a 4.4.3. a termíny plnenia etáp realizácie v prílohe č. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku XIII. „Záverečné ustanovenia“ bod 13.2. Zmluvy o dielo č. 28/175 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

1.) Článok III, bod 3.1.:

Pôvodný text bodu 3.1. sa nahrádza novým textom v znení:

- 3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia **do 31. októbra 2008**. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy bude realizované po jednotlivých etapách takto:
- Etapa I: ukončenie do 30.09.2008
 - Etapa II: ukončenie do 17.10.2008
 - Etapa III: ukončenie do 31.10.2008
- Rozpis jednotlivých etáp a obsah činností je uvedený v *prílohe 3* tejto zmluvy.

2.) Článok IV, bodu 4.4.2. a 4.4.3.:

a) v článku IV, bod 4.4.2. pôvodný text sa nahrádza novým textom:

„**II. etapa** – Zhotoviteľ po 1.10.2008 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na preddavok na cenu predmetu zmluvy za druhú etapu zmluvy o dielo.“

Ostávajúci text v článku IV, bod 4.4.2. zostáva nezmenený.

b) v článku IV, bod 4.4.3. pôvodný text sa nahrádza novým textom:

„**III. etapa** – Zhotoviteľ v termíne najneskôr do 31.10.2008 vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na doplatok za cenu predmetu zmluvy o dielo vo výške **1.987.300,- Sk s DPH** (slovom: jedenmilióndeväťstoosemdesiatšedemtisícristo Slovenských korún).

Ostávajúci text v článku IV, bod 4.4.3. zostáva nezmenený.

3.) Príloha 3 – Etapy realizácie na zabezpečenie modernizácie leteckého simulátora TL-39:

V tabuľke 1 – Realizácia projektu po etapách sa menia termíny plnenia v súlade s článkom III, bod 3.1. nasledovne:

Tabuľka 1: Realizácia projektu po etapách

Etapa	Obsah činností v etape	Cena za etapu (v Sk)	Termín plnenia	Poznámka
1. etapa	<u>Konečný projekt a dodávky technológií:</u> - vypracovanie „Konečného projektu“, - nákup a príprava jednotlivých modulov pre zástavbu do kokpitu, - čiastočná modernizácia pracoviska inštruktora, - spracovanie programového vybavenia leteckého simulátora	19.997.950,-Sk	do 30.09.2008	*
2. etapa	<u>Dodávka technológií a realizácia projektu:</u> - realizácia samostatnej zástavby modernizovaného vybavenia do kokpitu, - systémová integrácia všetkých komponentov modernizovanej kabíny, generátora obrazu, matematických modelov a ďalšieho programového vybavenia, - modernizácia pracoviska inštruktora.	8.008.700,- Sk	do 17.10.2008	*
3. etapa	<u>Integrácia, odovzdanie a školenie:</u> - testovanie systému, - dodávka dokumentácie, - školenie personálu - odovzdanie zmodernizovaného simulátora do užívania.	1.987.300,- Sk	do 31.10.2008	*

Poznámka:

* - cena je stanovená vrátane DPH

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 28/143.

Doplnok je vyhotovený v šiesti vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri objednávateľ.

Bratislava,


Za zhotoviteľa:
Július BERITH
predseda predstavenstva



1 JUL 2008


Za objednávateľa:
Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive 'eter NOVÁK'.