

**Doplnok č.2**  
**ku Zmluve o dielo č. 28/175**  
**uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a násl.**  
**Obchodného zákonníka**

**uzatvorenej medzi**  
**Slovenskou republikou, Ministerstvom obrany SR**  
**zastúpené Úradom pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, Bratislava**  
**a spoločnosťou**  
**Virtual Reality Media, a.s. Rybárska 1, 911 01 Trenčín**

Predmetom Doplnku č.2 ku Zmluve o dielo č. 28/175 je zmena termínov etáp plnenia predmetu zmluvy, uvedených v článku III, bode 3.1. a tým aj ustanovení v článku IV, bod 4.4.2. a 4.4.3. a termíny plnenia etáp realizácie v prílohe č. 3 predmetnej Zmluvy o dielo.

V súlade s ustanovením článku XIII. „Záverečné ustanovenia“ bod 13.2. Zmluvy o dielo č. 28/175 sa zmluvné strany dohodli na úprave zmluvy takto:

1.) Článok III, bod 3.1.:

Pôvodný text bodu 3.1. sa nahrádza novým textom v znení:

3.1. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet zmluvy v mieste plnenia **do 21. novembra 2008**. Zmluvné strany sa dohodli, že plnenie predmetu zmluvy bude realizované po jednotlivých etapách takto:

- Etapa I: ukončenie do 30.09.2008 ✓
- Etapa II: ukončenie do 31.10.2008 ✓
- Etapa III: ukončenie do 21.11.2008 ✓

Rozpis jednotlivých etáp a obsah činností je uvedený v **prílohe 3** tejto zmluvy.

2.) Článok IV, bodu 4.4.2. a 4.4.3.:

a) v článku IV, bod 4.4.3. pôvodný text sa nahrádza novým textom:

„**III. etapa** – Zhotoviteľ v termíne najneskôr **do 24.11.2008** vystaví vo dvoch výtlačkoch faktúru na doplatok za cenu predmetu zmluvy o dielo vo výške **1.987.300,- Sk s DPH** (slovom: jedenmilióndeväťstoosemdesiatšesťtisícristo Slovenských korún).

Ostávajúci text v článku IV, bod 4.4.3. zostáva nezmenený.

3.) Príloha 3 – Etapy realizácie na zabezpečenie modernizácie leteckého simulátora TL-39:

V tabuľke 1 – Realizácia projektu po etapách sa menia termíny plnenia v súlade s článkom III, bod 3.1. nasledovne:

Tabuľka 1: Realizácia projektu po etapách

Etapa	Obsah činností v etape	Cena za etapu (v Sk)	Terním plnenia	Poznámka
1. etapa	<u>Konečný projekt a dodávky technológií:</u> - vypracovanie „Konečného projektu“, - nákup a príprava jednotlivých modulov pre zástavbu do kokpitu, - čiastočná modernizácia pracoviska inštruktora, - spracovanie programového vybavenia leteckého simulátora	19.997.950,-Sk ✓	do 30.09.2008	* ✓
2. etapa	<u>Dodávka technológií a realizácia projektu:</u> - realizácia samostatnej zástavby modernizovaného vybavenia do kokpitu, - systémová integrácia všetkých komponentov modernizovanej kabíny, generátora obrazu, matematických modelov a ďalšieho programového vybavenia, - modernizácia pracoviska inštruktora.	8.008.700,- Sk ✓	do 31.10.2008	* ✓
3. etapa	<u>Integrácia, odovzdanie a školenie:</u> - testovanie systému, - dodávka dokumentácie, - školenie personálu - odovzdanie zmodernizovaného simulátora do užívania.	1.987.300,- Sk ✓	do 21.11.2008 ✓	* ✓

Poznámka:


\* - cena je stanovená vrátane DPH

Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 28/143.

Doplnok je vyhotovený v šiesti vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri objednávateľ.

Bratislava,

16/9/2008



Za zhotoviteľa:  
**Július BERITH**  
 predseda predstavenstva



**VIRTUAL REALITY MEDIA, a.s.**  
 Rybárska 1  
 911 01 Trenčín ①  
 IČO: 36 318 388  
 IČ DPH: SK 2020178292



Za objednávateľa:  
**Ing. Juraj HREHORČAK**  
 riaditeľ






## Rozdelenie výťahkov zmluvy:

Výtlačok číslo – určenie	Dátum	Prevzal – zaslané
č. 1, 2 poskytovateľ		
č. 3 KaVSÚ		
č. 4 SEOPMZ/OdKIS		
č. 5 ÚIA-OAO	29. 9. 2008	
č. 6 ÚIA-OONV		
<b>Kópie:</b>		
č.1 – VÚ 3333 Zvolen		
č.2 – ÚFZ/CMÚ		
č.3 –		
č.4 –		



## Predbežná finančná kontrola:

Funkcia, Meno	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
<b>Spracovateľ</b> Ing. Jaroslav KUČA	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie a obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou. Vyčlenený finančný limit nebol prekročený.	10 SEP. 2008	
<b>Vedúci oddelenia</b> Ing. Ivan ÚRADNÍČEK	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11. 09. 2008	
<b>Riaditeľ odboru</b> Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	11. 09. 2008	


## Údaje z POZ 2008-2013:

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ – Odbor KIS	CG 22-210/18
Program, podprogram, projekt	Rozvoj obrany – Rozvoj komunikačných a informačných systémov	095 06
Subprojekt	Modernizácia leteckého trénera TL-39	410_07
Rozpočtová podpoložka - kód funkčnej oblasti		633005 - 42
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ (strana/riadok)	Mimo POZ 2008	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive 'eter NOVÁK'.