

(78)

**Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA  
na stavebnú akciu :  
„Kuchyňa - nabíjacia stanica“, ev.zn. 55 87 693**

**Čl. I. Zmluvné strany**

- 1.1 Objednávateľ** : Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Jozef SIEKLIK – generálny riaditeľ  
Sekcia majetku a infraštruktúry  
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- IČO : 30845572
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- Číslo účtu : 7000171215/8180
- Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Jozef SIEKLIK - generálny riaditeľ SEMaI  
- technických : Ing. František SOLAŘ - riaditeľ  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava  
Křížna 42, 832 47 Bratislava
- 1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno** : K.P.A., a.s.
- Sídlo : Orenburská 58/11295, 821 06 Bratislava
- Právna forma : akciová spoločnosť
- Označenie registra : OR Okresný súd Bratislava I.
- Číslo zápisu : Oddiel Sa, vložka číslo 4592/D
- V zastúpení : Ing. Jozef KRAJČÍR – predseda predstavenstva
- Osoba oprávnená na rokovanie  
- vo veciach zmluvných : Ing. Jozef KRAJČÍR  
- vo veciach technických : Ing. Peter POLÁČEK
- IČO : 314 27 006
- DRČ : SK 2020362641
- Bankové spojenie : Tatra banka, Bratislava
- Číslo účtu : 262 404 0632/1100
- Číslo telefónu a faxu : 02/455 25 225, 02/455 25 226

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 08/2009/KPA zo dňa 5. augusta 2009 (ďalej len : „zmluva“) rieši navyše práce a zmenu stavebných prác, odsúhlasené Ministerstvom obrany SR spis č. SEMaI-143-34/2009 zo dňa 26. novembra 2009. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli na znení dodatku č. 1, ktorým sa mení a upravuje zmluva nasledovne :

- 2) **Čl. II. Predmet zmluvy** sa dopĺňa o bod 2.1.7, ktorý znie :  
- podľa položkového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tohto dodatku.

**Čl. IV. Cena** bod 4.2 sa mení takto :

- 3) Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :
- Pôvodná zmluvná cena spolu :
- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Cena za dielo bez DPH    | 1.292.517,74 € |
| DPH 19%                  | 245.578,37 €   |
| Celková cena diela s DPH | 1.538.096,11 € |
- Cena za navyše práce :
- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Cena za dielo bez DPH | 8 896,24 €  |
| DPH 19 %              | 1 690,29 €  |
| Cena spolu s DPH      | 10 586,53 € |

Cena za nerealizované stavebné práce

(odpočet) :

Cena za dielo bez DPH 30 324,24 €

DPH 19 % 5 761,61 €

Cena spolu s DPH 36 085,85 €

Cena za zamenené práce (prípočet) :

Cena za dielo bez DPH 26 407,63 €

DPH 19 % 5 017,45 €

Cena spolu s DPH 31 425,08 €

**Nová zmluvná cena :**

Cena za dielo bez DPH 1 297 497,37 €

DPH 19 % 246 524,50 €

Celková cena diela s DPH 1 544 021,87 €

Týmto dodatkom sa celková zmluvná cena zvyšuje o 5 925,76 € s DPH.

- 4) Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti.
- 5) Tento dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie dodatku zmluvné strany prehlasujú za originál.
- 6) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.


**K.P.A. a.s.**  
Orenburská 58/11295  
821 06 Bratislava  
IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641  
- 1 -

V Bratislave,

Objednávateľ

Ing. Jozef SIEKLIK

generálny riaditeľ SEMaI



V Bratislave,

Zhotoviteľ

Ing. Jozef KRAJČÍR

predseda predstavenstva

Ing. Nováková, Bratislava

## Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693 -NAVIAC PRÁCE		Miesto: Bratislava		Rozpočet:						
JKSO :		Spracoval: Ing. Nováková		Zmluva č.:						
Dňa: 1.12.2009		DíČ:		DíČ:						
IČO:		IČO:		IČO:						
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava		IČO:		DíČ:						
Projektant:		IČO:		DíČ:						
1 M3 OP		5 926 Sk		1 M2 UP		5 926 Sk				
1 M2 ZP		5 926 Sk		1 M		5 926 Sk				
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
1	HSV:	8 724,42		8 724,42	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska		
2	PSV:	-42,23	-3 874,38	-3 916,61	7	Ľudské výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy		
3	MCE:	171,82		171,82	8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky		
4	iné:				9		14			
5	Súčet:	8 854,01	-3 874,38	4 979,63	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:		
projektant, rozpočtár, cenár				dodávateľ, zhotoviteľ				D		ON - ostatné náklady
dátum: _____				dátum: _____				16		Ostatné náklady uvedené v rozpočte
pečiatka: _____				podpis: _____				17		Inžinierska činnosť
_____				_____				18		Koordinácia bezpečnosti práce
_____				_____				19		Kompletičná činnosť
_____				_____				20		Súčet riadkov 16 až 19:
odberateľ, obstarávateľ				K.P.A. a.s. Orenburška 58/11295 821 06 Bratislava IČO: 31427006, DIČ: SK2020362641 -1-				E		Celkové náklady
dátum: _____				podpis: _____				21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
pečiatka: _____				_____				22		DPH 19% z: 4 979,63
_____				_____				23		DPH 0% z:
_____				_____				24		Súčet riadkov 21 až 23:
_____				_____				F		Odpočet - prípočet
_____				_____						5 925,76

Iačivo: OD/IS A10

Spracoval: Ing. Nováková  
JKSO :  
Dátum: 01.12.2009

Odberteľ:  
Projektant:  
Dodávateľ: K.P.A., a.s. Bratislava

Stavba : Kuchyňa - nabíjacia stanica ev.zn.5587 693 - NAVIAC PRÁCE

Ing. Nováková, Bratislava **Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavbebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suť v t
											Spolu	Spolu	
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>													
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>													
1	13220-1101		Hĺbenie rýň šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	32,670	m3	23,83	717,90	778,53		23 453,99			
2	13220-1109		Príplatok za lepivosť horniny tr. 3	32,670	m3	3,01	90,68	98,34		2 982,59			
3	17410-1102		Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	55,560	m3	11,13	335,30	618,38		18 629,32			
4	17510-1209		Obsyp objektu príplatok za prehodenie sypaniny	48,700	m3	9,43	284,09	469,24		13 835,06			
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:										<b>58 880,96</b>			
<b>2 - ZÁKLADY</b>													
5	27435-1215		Debnenie základových pásov a pätiček-zhotovenie	98,780	m2	9,99	300,96	988,81		29 728,64			
6	27435-1216		Debnenie základových pásov a pätiček-odstránenie	98,780	m2	2,16	65,07	213,36		6 427,68			
2 - ZÁKLADY spolu:										<b>36 156,32</b>			
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>													
7	33136-1821		Výstuž stĺpov hranatých 10505	0,336	t	1 691,24	50 950,30	568,26		17 119,40			
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										<b>17 119,40</b>			
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>													
8	63157-1003		Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	105,000	m3	43,10	1 298,43	4 525,50		136 335,21			
9	63245-1000R		Zhutnenie násypu zo štrkopiesku 0-32	700,000	m2	0,68	20,49	476,00		14 339,98			
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:										<b>150 675,19</b>			
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>													
<b>76-KONŠTRUKCIE</b>													
766 - Konštrukcie stoliárske													
10	76611PC01		Montáž drev. výrobkov	-257,200	m	11,59	349,16	-2 980,95		-89 804,10			
11	61100PC01		Drevené okno z Europrofilov 1500/1500mm,ozn. S1	-1,000	kus	709,62	21 378,01	-709,62		-21 378,01			
12	61100PC02		Drevené okno z Europrofilov 3800/1200mm,ozn. S2	-4,000	kus	1 234,68	37 195,97	-4 938,72		-148 793,88			
13	61100PC03		Drevené okno z Europrofilov 900/900mm,ozn. S3	-4,000	kus	318,31	9 589,41	-1 273,24		-38 357,63			
14	61100PC04		Drevené okno z Europrofilov 1200/1800mm,ozn. S4	-17,000	kus	558,20	16 816,33	-9 489,40		-285 877,66			
15	61100PC05		Drevené vchod.dvere z Europrofilov 1700/2000+700, ozn. S5	-2,000	kus	1 935,13	58 297,73	-3 870,26		-116 595,45			
16	61100PC06		Drevené okno z Europrofilov 1200/900mm,ozn. S6	-1,000	kus	382,53	11 524,10	-382,53		-11 524,10			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:										<b>8 724,42</b>			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										<b>262 831,87</b>			

Ing. Nováková, Bratislava **Přehled rozpočtových nákladů v EUR**

Konverzní kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Por. číslo	Kód cenmíka	Kód položky	Popis položky, stavebního dílu, remesla, výkaz-výměr	Množství výměra	Měrná jednotka	J. Cena EUR	J. Cena SKK	Konstrukce a práce	Specifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotn. v t		Suf v t	
											Spolu	Spolu	Spolu	Spolu
17	61100PC07		Dřevěné okno z Europrofilů 1000/1800mm,ozn. S7	-1,000 kus		492,28	14 830,43		-492,28	-14 830,43				
18	61100PC08		Dřevěné vchod.dvere z Europrofilů 1200/2000+700, ozn. S8	-1,000 kus		1 452,57	43 760,12		-1 452,57	-43 760,12				
19	61100PC09		Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+1000, ozn. S14	-2,000 kus		834,75	25 147,68		-1 669,50	-50 295,36				
20	61100PC10		Dřevěné okno z Europrofilů 1200/1200mm,ozn. S17	-2,000 kus		237,04	7 141,07		-474,08	-14 282,13				
21	61100PC11		Dřevěné okno z Europrofilů 1500/1200mm,ozn. S18	-2,000 kus		281,75	8 488,00		-563,50	-16 976,00				
22	61100PC12		Dřevěné vchod.dvere 900/2700mm,ozn. S19	-1,000 kus		987,77	29 757,56		-987,77	-29 757,56				
23	61100PC13		Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+700, ozn. S20	-1,000 kus		712,85	21 475,32		-712,85	-21 475,32				
24	99876-6202		Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	-299,973 %		1,09	32,84	-326,97		-9 850,30				
25	76611PC011R		Montáž plast.výrobkov	257,200 m		11,59	349,16	2 980,95		89 804,10				
26	611430010R		Plastové okno 1500/1500mm,ozn. S1	1,000 kus		674,86	20 330,83		674,86	20 330,83				
27	611430011R		Plastové okno 3800/1200mm,ozn. S2	4,000 kus		782,68	23 579,02		3 130,72	94 316,07				
28	611430012R		Plastové okno 900/900mm,ozn. S3	4,000 kus		201,80	6 079,43		807,20	24 317,71				
29	611430013R		Plastové okno 1200/1800mm,ozn. S4	17,000 kus		442,76	13 338,59		7 526,92	226 755,99				
30	611430014R		Plastové vchod.dvere 1700/2000+700, ozn. S5	2,000 kus		1 778,67	53 584,21		3 557,34	107 168,42				
31	611430015R		Plastové okno 1200/900mm,ozn. S6	1,000 kus		276,64	8 334,06		276,64	8 334,06				
32	611430016R		Plastové okno 1000/1800mm,ozn. S7	1,000 kus		388,79	11 712,69		388,79	11 712,69				
33	611430017R		Plastové vchod.dvere 1200/2000+700, ozn. S8	1,000 kus		1 362,65	41 051,19		1 362,65	41 051,19				
34	611430018R		Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+1000, ozn. S14	2,000 kus		1 150,70	34 665,99		2 301,40	69 331,98				
35	611430019R		Plastové okno 1200/1200mm,ozn. S17	2,000 kus		235,78	7 103,11		471,56	14 206,22				
36	611430020R		Plastové okno 1500/1200mm,ozn. S18	2,000 kus		288,56	8 090,64		537,12	16 181,28				
37	611430021R		Plastové vchod.dvere 900/2700mm,ozn. S19	1,000 kus		980,44	29 536,74		980,44	29 536,74				
38	611430022R		Vnút. jednoducho zaskl.stena 1700/2000+700, ozn. S20	1,000 kus		1 126,30	33 930,91		1 126,30	33 930,91				
39	99876-62021R		Presun hmôt pre konštr. plastové v objektoch výšky do 12 m	261,230 %		1,09	32,84	284,74		8 578,08				
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	-3 916,61				-42,23	-3 874,38	-117 991,78				
			PRÁCE A DODÁVKY M	-3 916,61				-42,23	-3 874,38	-117 991,78				
			M21 - 155 Elektromontáže											
40	21-MONT1		Elektroinštalácia montáž -preložky	1,000 súbor		95,00	2 861,97	95,00		2 861,97				
41	21-DOD1		Elektroinštalácia dodávka -preložky	1,000 súbor		76,82	2 314,28	76,82		2 314,28				
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	171,82				171,82	0,00	5 176,25				
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	171,82				171,82	0,00	5 176,25				
			<b>Za rozpočet celkom</b>	<b>4 979,63</b>				<b>8 854,01</b>	<b>-3 874,38</b>	<b>150 016,34</b>				

Stavba: KUCHYŇA NABIJACIA STANICA, ev.zn. 5587 693; E01-NABIJACIA STANICA  
 Objekt: Elektroinštalácie prekládka N.N. kábľa

JKSO: 801 1

Typ	KCN	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj - bez DPH	Cena celkom	DPH
921			<b>M-21 ELEKTROMONTÁŽE</b>					
	921/M21	210102001	Spojka teploiznrazníteľná SVCZ pre celoplastové kábly SVPedo 1 kV do	4) KUS	2,0000	38,50	77,00	14,63
	921/M21	210810012	Silový kábel voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V	M	30,0000	0,60	18,00	3,42
	991		<b>Dodávky</b>					
	P/P 1	CYKY-J 4x6	Kábel CYKY-J 4x6, 0 mm2	m	30,0000	2,13	63,90	12,14
	P/P 1	SVCZ 10-16	Sada spojka SVCZ 10-16	ks	2	6,46	12,92	2,45

Celkom bez DPH Celkom bez DPH 171,82 €  
 DPH 19% 32,65 €  
 Celkom s DPH Celkom s DPH 204,47 €

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Kubánová', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

26. augusta 2010

Ing. Lucia Kubánová