

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **120/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Veličná, obec Veličná, okres Dolný Kubín.

V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax:

041/2817515, 041/5620426

Ing. Ján Kompán

tel./fax:

riaditeľ Správy katastra Dolný Kubín,
043/2817490 / 043/5862457

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

do 02.03.2009.

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Dolný Kubín vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 23.03.2009.

V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v EUR 50 288,79 €, /v Sk 1 515 000,-Sk/

(slovom päťdesiatštyri tisíc dvästoosemdesiatosem EUR, 79/100)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: zhotoviteľ nie je platcom DPH.

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapy diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 303 000,- Sk, v EUR 10 057,76€
- za ukončenie II. etapy diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 454 500,- Sk, v EUR 15 086,64€
- za ukončenie III. etapy diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 454 500,-Sk, v EUR 15086,64€.

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení IV. etapy diela finančnú čiastku v EUR 10 057,75 €, v Sk 303 000,- Sk.

Konverzný kurz: 1€ / 30,126 Sk.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. 120/2006:

Správa katastra Dolný Kubín požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie diela a ukončenie IV. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác, súvisiaceho s konaniami ROEP v roku 2008.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


V Žiline dňa 19.01.2009

V*Dolný Kubín*.....dňa *21.01.2009*



Viera Urdziková

JUDr. Viera Urdziková
prednostka



Stanislav Jurčo

Ing. Stanislav Jurčo
konateľ