

DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 16/2007

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov dňa 22.10.2007

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Inšpektorát práce Košice, Masarykova 10, 040 01 Košice

v zastúpení: Ing. Bartolomej Dorov – hlavný inšpektor práce

Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich

s realizáciou diela: Ing. Bartolomej Dorov

Stavebný dozor: TESTAV s.r.o. Košice, Ing. Vladimír Tibenský

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000 102420/8180

IČO: 166 383

DIČ: 2020 762590

Tel.: 055/63 385 96

Fax: 055/63 354 82

d'alej ako objednávateľ

Zhotoviteľ: IKORES Slovakia, spol. s r.o.

Splnomocnený zástupca na rokovanie vo veciach

zmluvných, technických a vo veciach súvisiacich

s realizáciou diela: Ing. Stanislav Petrovský – konateľ

Bankové spojenie: ČSOB, a.s., Bratislava

Číslo účtu: 402028073/7500

IČO: 35 814 730

IČ DPH: SK 2020259769

Tel.: 02/5341 4600

Fax: 02/5341 1115

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vl. č.: 24367/B

d'alej ako zhotoviteľ

Zmluvné stany po vzájomnej dohode, na základe požiadavky objednávateľa a v súlade s bodom 2.5 ZoD, uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa článok 2 – Predmet plnenia, článok 3 – Čas plnenia a článok 4 – Cena plnenia.

2. Predmet a miesto plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 2 sa dopĺňa o bod 2.7, ktorý znie:

- 2.7 Predmet plnenia sa dopĺňa o navyac práce požadované objednávatelom. Zmluvné strany sa dohodli, že rozsah a špecifikácia navyac prác je daná výkazom výmer a rozpočtom projektanta odsúhlaseným objednávatelom. Rozpočet, ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

3. Čas plnenia

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 3.1 sa dopĺňa o bod 3.1.1, ktorý znie:

- 3.1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že termín ukončenia prác podľa bodu 3.1 z dôvodu navyac prác požadovaných objednávatelom je **15.10.2008**.

Zmluvné strany sa, s ohľadom na zmenu bodu 3.1 dohodli na zmene bodu 3.2, ktorý znie:

- 3.2 Zhotoviteľ garantuje termín plnenia uvedený v bode 3.1.1.

4. Cena

Zmluvné strany, v súlade s požiadavkou objednávateľa na zmenu rozsahu predmetu plnenia a odsúhlaseným rozpočtom, sa dohodli na tomto znení bodu 4.2 s tým, že do ceny diela je započítaná cena navyac prác v rozsahu tohto dodatku.

- 4.2. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zák. č. 18/1996 Z. z.

Cena diela bez DPH	52.998.582,36 Sk
DPH	10.069.730,65 Sk
Cena celkom	63.068.313,01 Sk
Slovom –	šesťdesiattrimiliónov šesťdesiatosemtisíc trisottrinásť korún slovenských a 6/100.

Cena diela je doložená položkovitým rozpočtom, ktorý ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku.

15. Záverečné ustanovenia

- 15.8 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2007 sa po podpísaní oboma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 16/2007.
- 15.9 Skutočnosti neupravené, alebo nezmenené Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2007 zostávajú nezmenené v platnosti.
- 15.10 Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu. Z tohto počtu dva rovnopisy obdrží, po podpísaní oprávnenými zástupcami zmluvných strán objednávateľ a dva zhotoviteľ.

15.11 Neoddeliteľnú prílohu tohto Dodatku č. 1 je položkovitý rozpočet ako príloha č. 1.

15.12 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 16/2007 prečítali, rozumejú mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov vlastnoručne podpisujú.

Príloha č. 1 – položkovitý rozpočet

V Košiciach dňa
Za Dodávateľa:

11.8.2008

V Košiciach dňa
Za Objednávateľa:

11.08.2008

.....
Ing. Stanislav Petrovský
konateľ

IKORES Slovakia
s.p.a.
VOTRUBOVA 28, 821 09 BRATISLAVA
IČO: 35814730 IČ DPH: SK2020259789 (4)

INŠPEKTORÁT PRÁCE KOŠICE
040 01 Košice, Masarykova 10

.....
Ing. Bartolomej Dorov
hlavný inšpektor práce