

DODATOK č. 21

k Zmluve o dielo č. **R-109-15/1996** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Turčianska Štiavnička**, okres Martin

V súlade s bodom 9. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.05.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:


III. etapa: v termíne do 31.10.2006,

IV. etapa: v termíne do 31.05.2007.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.08.2006



[Handwritten signature]
objednávateľ

V Žiline, dňa 31.08.2006

Geoplán
Ing. Róbert Juroš
Pardubianska č. 9
010 01 Žilina
1994-1995

[Handwritten signature]
zhotoviteľ