

DODATOK č.4

k zmluve o dielo č. R-109-15/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Turčianska Štiavnička, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 30.6.1998

IV. etapa: 30.9.1998

Zdôvodnenie:

- zmeny termínov sú upravené vzhľadom na to, že v priebehu spracovania diela bolo riešené veľké množstvo pridelových listín, s ktorými spracovateľ pôvodne nepočítal


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 30.3.1998



V Žiline dňa... 31.3.1998


objednávatel'


zhotovitel'

Geoplán
Ing. Pivka Juraj
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
IČO: 14419475