

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-109/15/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. Turčianska Štiavnička, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: III. etapa: 31.3.1998

IV. etapa: 30.6.1998

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 360,- Sk (slovom Tristošesťdesiat Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1997 a 1998.

Zdôvodnenie:

- zmena termínu ukončenia III. etapy je spôsobená veľkým množstvom duplicitných pozemnoknižných parciel založených v 50-tych a 60-tych rokoch, návazne na to kontrolné programy vykazujú neúmerne množstvo odchýliek, čo vyžaduje ďalšie šetrenie v teréne a súvisí aj s oddialením IV. etapy


- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 29.10.1997

_____ 
objednávateľ



V Žiline dňa 30.10.1997

_____ 
zhotoviteľ

Geoplán
Ing. Pivka Juraj
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
IČO: 14419475