

## DODATOK č. 30

k Zmluve o dielo č. **R-109-15/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Turčianska Štiavnička**, obec Turčianska Štiavnička, okres Martin

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. v znení Dodatku č. 28 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku III. VYKONANIE DIELA:

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.b pod etapa v termíne: do 30.11.2009,

III.c pod etapa v termíne: do 30.04.2010,

IV. etapa v termíne do: 31.08.2010.

### V článku VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

### V článku VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať alebo odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia III.b pod etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 30 k Zmluve o dielo č. R-109-15/1996:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohovore so Správou katastra Martin požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzдание a ukončenie III.b pod etapy, III.c pod etapy a IV. etapy diela z dôvodu náročného riešenia vlastníckych vzťahov.

Katastrálny úrad v Žilíne súhlasil so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia III.b pod etapy je záväzný a nebude sa meniť.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.09.2009

V Žiline, dňa 30.09.2009



objednávateľ

zhotoviteľ