

## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 37/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Závodie**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.11.2001


**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 25.06.2001

V Žiline dňa 25.06.2001

**Ing. Ján LAPIN**  
Geodet. a kartograf. práce  
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina  
DIČ: 5409173627/694

  
\_\_\_\_\_  
objednávateľ

  
\_\_\_\_\_  
zhotoviteľ