

DODATOK č. 19

k zmluve o dielo č. **R-111-14/1996**, zo dňa 22.07.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Martin, obec Martin, okres Martin

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 17 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

III.a pod etapa:

V termíne do: 30.06.2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 19 k Zmluve o dielo č. R-111-14/1996:

Správa katastra Martine požiadala písomne Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu odovzdania a ukončenia III.a pod etapy diela ROEP v k.ú. Martin. Dôvodom zmeny termínu je veľký rozsah a náročnosť kontroly odovzdaných grafických súborov a šetrenie nesúlador v súbore popisných a geodetických informácií katastra nehnuteľností v k.ú. Martin.

V Žiline, dňa 29.04.2009

V Žiline, dňa 29.04.2009


objednávateľ


zhotoviteľ