

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. **23/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Sučany**, okres Martin

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2002**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 31.05.2002

II. etapa: v termíne do 31.05.2002

III. etapa: v termíne do 31.07.2002

IV. etapa: v termíne do 30.11.2002

Zdôvodnenie:


-o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania I., II., III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli zhotoviteľ s objednávateľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2001.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20.02.2001

V Žiline dňa 20.2.2001


objednávateľ


zhotoviteľ

AGENCIJA ZA
POSREDOVANJE
010 000 000
BEOGRAD