

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-48/96 zo dňa 19.4.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s ods. 7 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti I. **Zmluvné strany:**

2. **Zhotoviteľ:** Ing. Juraj Poproč J+P, zememeračské a inžinierske služby

032 21 Jalovec 33, okr. Liptovský Mikuláš

Sídlo: ul. M.M.Hodžu 28, 031 01 Lipt. Mikuláš

Č. telefónu: 514 805

IČO: 1085 4096

DIČ: 5406012557

Bankové spojenie: VÚB Liptovský Mikuláš

Číslo účtu: 12343-342/0200

Zastúpený: Ing. Juraj Poproč

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Juraj Poproč, Ľudovít Olšovský

v časti III. **Vykonanie diela:**

Zmena termínu: I. etapa: do 30.11.1998

II. etapa: do 30.11.1998

III. etapa: do 28. 2.1999

IV. etapa: do 30. 9.1999

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny jednotlivých etáp a dokončenia diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v rokoch 1998 a 1999.


Zdôvodnenie:


- o zmenu termínov jednotlivých etáp zhotoviteľ požiadal v súvislosti s nesúlalom medzi grafickou a písomnou časťou operátu, chýbajúcimi geometrickými plánmi a veľkým počtom chýb, ktoré sa postupne odstraňujú v súčinnosti s katastrálnym odborom OÚ

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 20. 5.1998


objednávateľ



V Žiline dňa...20.5.98


zhotoviteľ
POPROČ J+P
ZEMEMERAČSKÉ A INŽINIERSKE
SLUŽBY
032 21 JALOVEC 33
okr. Liptovský Mikuláš