

DODATOK č. 23

k zmluve o dielo č. **R-48/1996**, zo dňa 19.04.1996, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš.

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **25.06.2009**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa:

v termíne do: 08.07.2009.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 23 k Zmluve o dielo č. R-48/1996:


Zhotoviteľ ROEP diela požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu zostavenia a odovzdania IV. etapy diela z dôvodu odstraňovania chýb v diele ROEP vzťahujúcich sa k účastníkom konania, ktorí sú členmi urbáru.

V Žiline, dňa 12.06.2009




objednávateľ

V Žiline, dňa 12.06.2009

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711


zhotoviteľ