

## DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. **23/1998**, zo dňa 24.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Sučany**, obec Sučany, okres Martin

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku IV. Cena za dielo:

4. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **3 302** parciel predmetu konania a **7 868** parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **99 302,30 €** (slovom: deväťdesiatdeväťtisíc tristo dva 30/100 €), v Sk 2 991 581,09 Sk **bez DPH**.

Konverzný kurz: 1 € / 30,1260 Sk.

Konečnú kalkuláciu ceny za dielo vykonal objednávateľ na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP dodaného Správou katastra Martin.

### V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:

- po ukončení IV. etapy diela – v EUR 21 292,67 €, v Sk 641 463,00 Sk bez DPH z kalkulovanej ceny.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 20 k Zmluve o dielo č. 23/1998:

Na základe konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP v kat. území Sučany dodaného Správou katastra Martin, vykonal objednávateľ konečnú kalkuláciu ceny za dielo.


V Žiline, dňa 16.11.2009



  
objednávateľ

V Žiline, dňa 16.11.2009

**AGROPROJEKT spol. s r.o.**  
Bytčická cesta 32  
010 96 ŽILINA  
IČO: 31634915, IČ DPH: SK2020450982

  
zhotoviteľ