

DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. **23/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Sučany**, okres Martin

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2006**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - III. etapa: v termíne do 31.10.2005,
 - IV. etapa: v termíne do 28.02.2006.

V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 28.09.2005

V Žiline dňa 29. 9. 2005





 objednávateľ

AGROPROJEKT spol. s r.o.
 Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA
 IČO: 31634916, IČ DPH: SK2020450922


 zhotoviteľ