

DODATOK č. 4

k zmluve o dielo č. 37/1998 zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Závodie**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2001**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

I. etapa: v termíne do 30.06.2000

III. etapa: v termíne do 30.09.2000

IV. etapa: v termíne do 28.02.2001

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2000, 2001.


Zdôvodnenie:


- o zmene termínu vyhotovenia a odovzdania I. etapy, III. etapy a IV. etapy spracovania sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu na tvorbu ROEP v roku 2000 - (záznam z jednania zmluvných strán zo dňa 08.02.2000 o ďalšom postupe prác pri zabezpečovaní tvorby ROEP).

—
Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 11.04.2000





objednávateľ

V Žiline dňa

13.4.2000

Ing. Ján LAPIN
Geodet. a kartograf. práce
Kuzmányho 7, 010 01 Žilina
DIČ: 5409173627/694


zhotoviteľ