

DODATOK č. 16

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2007,


IV. etapa: v termíne do 30.10.2007.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 29.09.2006

V Žiline, dňa 29.09.2006




objednávateľ

Ing. JURAJ POPROČ
~ J + P ~
ZEMEMERAČSKÁ KANCELÁRIA
Ul. 1. Mája 54, 031 01 Lipt. Mikuláš
IČO: 10 854 096


zhotoviteľ