

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo č. R-111-14/96 zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Martin**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

v časti III. **Vykonanie diela :**

Zmena termínu: II. etapa: 31.12.1997

III. etapa: 31. 5.1998

IV. etapa: 31. 8.1998

v časti IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z., špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom spracovania je dohodnutá vo výške 310,- Sk (slovom Tristodesať Sk) vrátane DPH.
3. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii zmení o viac ako 3% vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

v časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve upravia termíny ukončenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 1997 a 1998.

Zdôvodnenie:


- o zmenu termínu požiadal spracovateľ pred termínom ukončenia II. etapy vzhľadom na problémy, ktoré vznikli v priebehu spracovania, nakoľko pri šetrení na KO OÚ v Martine bola zistená nemožnosť určenia súradníc rohov pozemnoknižných mapových listov. Vzhľadom na túto skutočnosť i to, že pôvodný termín dohodol spracovateľ za predpokladu, že zloženie pracovníkov firmy sa nebude meniť a v súčasnosti jeden z kmeňových pracovníkov, ktorý mal na starosti spracovanie registrov prešiel do inej firmy, boli termíny ukončenia jednotlivých etáp po vzájomnej dohode presunuté tak, ako je uvedené vyššie

- zmena tvorby ceny vyjadruje pracovnú náročnosť, ktorá vyplýva z dodržania technológie podľa Metodického návodu 984 410 MN-1/96.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 28.8.1997


objednávateľ



V Žiline dňa 28.8.1997


zhotoviteľ
Geoplán
Ing. Pivka Juraj
Partizánska cesta 9
Banská Bystrica
ICO: 14419475