

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. **103/2006** zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Dubové, obec Dubové, okres Turčianske Teplice

V súlade s bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **II. Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. bode 1. tejto zmluvy v dvoch vyhotoveniach a to v lehote do **31.05.2008**.


5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 - II. etapa: v termíne do 15.09.2007,
 - III. etapa: v termíne do 31.01.2008,
 - IV. etapa: v termíne do 31.05.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.06.2007




 Ing. Anna Štrengerová
 prednôstka

V Žiline dňa 29.06.2007

AGROCONS Banská Bystrica
 s.r.o.
 Skuteckého 30
 974 01 Banská Bystrica


 Ing. Hana Kučerová
 konateľka