

## **DODATOK č. 1**

K ZMLUVE O DIELO č.VTUL-202-5/2008

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení na realizáciu akcie:

**„Slovenská Ľupča VTÚ CO, ČOV“**

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY

---

**1.1. Objednávateľ**

Názov a sídlo:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
Pribinova č. 2  
812 72 Bratislava

V zastúpení:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

**Ing. Ivan Goča**  
riaditeľ odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby sekcie ekonomiky

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

**Ing. Peter Moravčík**  
**Ing. Milan Hutník**  
**Ing. Peter Čírik**

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000180023/8180

IČO:

00151866

tel.:

██████████

fax:

██████████

**1.2. Zhotoviteľ**

Názov a sídlo:

**AGROSTAV a.s.**  
Sládkovičova 92  
974 05 Banská Bystrica

V zastúpení:

**Ing. Dušan Janček**  
člen predstavenstva a výkonný riaditeľ

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
zmluvných:

██████████  
██

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
technických:

██  
██

Bankové spojenie:

██

Číslo účtu:

██

IČO:

31573584

IČ DPH:

██

tel.:

████████████████████

fax:

████████████████████

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Banská Bystrica,  
oddiel: Sa, vložka číslo: 141/S

K uzatvoreniu dodatku č. 1 predmetnej zmluvy dochádza v súlade s bodom 13.11 ČL. XIII – Záverečné ustanovenia, zmluvy o dielo č.: VTUL-2002-5/2008.

*Dodatok č. 1 upravuje zmluvu o dielo č. VTUL-2002-5/2008 v nasledovných článkoch:*

## Čl. II.

### PREDMET ZMLUVY

*Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.1.1, ktorý znie nasledovne:*

- 2.1.1 Predmet dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom naviac prác, ktoré sú rozpísané a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

## Čl. III.

### ČAS PLNENIA

V súlade s bodom 3.3., ČL. III pôvodnej zmluvy o dielo, prihliadnuc na vznik naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby ako aj nepriaznivým poveternostných podmienok vyplývajúcich zo zimného obdobia sa bod 3.1. mení a znie nasledovne:

- 3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy dohodnutý v rozsahu a obsahu čl. II. tejto ZoD v nasledovných termínoch:

**Začiatok doby plnenia : 15. kalendárny deň od podpísania ZoD**  
**Koniec doby plnenia : do 31. mája 2009**

## Čl. V.

### CENA ZA DIELO

V súlade s bodom 5.3., ČL.V pôvodnej zmluvy o dielo, vznikom naviac prác oproti pôvodnému projektu stavby sa bod 5.1 mení, dopĺňa a znie nasledovne:

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane 19 % DPH vo výške:

**3.357.320,90 Sk**

slovom: trimiliónytristopäťdesiatsedemtisícristodvadsať Sk 90/100

**Cena za dielo celkom predstavuje:**

cena celkom bez DPH .....	2 821 278,00	Sk
DPH 19% .....	536 042,90	Sk
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>3 357 320,90</b>	<b>Sk</b>

Na základe stanovenia konverzného kurzu na prepočet slovenskej koruny na euro Radou EÚ a z dôvodu prechodu na euro od 1. 1. 2009, cena za dielo z titulu zavedenia eura po prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro bude:

cena celkom bez DPH .....	93 649,30	€
DPH 19% .....	17 793,40	€
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>111 442,70</b>	<b>€</b>

**Z toho cena za navyč práce predstavuje:**

cena celkom bez DPH .....	323 762,90	Sk
DPH 19% .....	61 515,00	Sk
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>385 277,90</b>	<b>Sk</b>

Na základe stanovenia konverzného kurzu na prepočet slovenskej koruny na euro Radou EÚ a z dôvodu prechodu na euro od 1. 1. 2009, cena za dielo z titulu zavedenia eura po prepočítaná konverzným kurzom na novú menu euro bude:

cena celkom bez DPH .....	10 747,00	€
DPH 19% .....	2 041,90	€
<b>cena celkom vrátane DPH .....</b>	<b>12 788,90</b>	<b>€</b>

### Čl. XIII.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.13., ktorý znie nasledovne:


13.13. Dodatok č.1 k ZoD nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovený v 6-tich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 4 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č.1 – „Špecifikácia ceny“ je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná strana obdrží po jednom výtlačku.

Ostatné ujednania zmluvy o dielo č. p. VTUL-202-5/2008 zo dňa 13. 10. 2008 zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto dodatkom boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

V Bratislave dňa -3. 12. 2008

za objednávateľa



Ing. Ivan Goča  
riaditeľ

odboru správy nehnuteľného majetku  
a investičnej výstavby SE MV SR

V Banskej Bystrici dňa 5.12.08

za zhotoviteľa  
AGROSTAV  
akciová spoločnosť  
Banská Bystrica-Króľová

Ing. Dušan Janček  
člen predstavenstva  
a výkonný riaditeľ