

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo **10/2006-ROEP** zo dňa 30.1.2007 v znení dodatkov č. 1 až 5, predmetom ktorej je zhotovenie registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území **Pongrácovce**, okres Levoča.

Zmluvné strany:

Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov

Zhotoviteľ: Marián Urban, geodetické práce, 094 01 Sečovská Polianka 101

sa v zmysle článku X. ods. 1 citovanej zmluvy o dielo dohodli na tomto dodatku:

Mení sa znenie Čl. I. ods. 1 a Čl. III. ods. 1 a 3 zmluvy o dielo takto:

Čl. I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ: Katastrálny úrad v Prešove
Sídlo: Konštantínova 6, P. O. Box 97, 080 01 Prešov
Zastúpený: JUDr. Adrián Pošta, prednosta
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: 7000004337/8180
IČO: 37870173
DIČ: 2021622988
Číslo telefónu: 051/2818500
Číslo faxu: 051/77 32 234
e-mail: kupopr@skgeodesy.sk
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

- zmluvné vzťahy: 1. Ing. Alena Tomková, vedúca technického odboru Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818510

2. Ing. Miroslav Semančík, technický odbor Katastrálneho úradu v Prešove, č. tel. 051/2818515

- technické otázky: Ing. Dušan Gallovič, riaditeľ Správy katastra Levoča

Čl. III. VYKONANIE DIELA

1. Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II. tejto zmluvy v lehote do **30. apríla 2010** jeho odovzdaním objednávateľovi v sídle Správy katastra Levoča.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

I. etapa: Spracovanie písomnej časti registra a vytvorenie formátu údajov na výmenu informácií (FUVI),
- zisťovanie údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahoch podľa pozemkovej knihy, listov vlastníctva a z iných listín preukazujúcich vlastnícke práva k nehnuteľnostiam a ich zaznamenanie vo vzťahu k nehnuteľnostiam
v termíne do: **etapa ukončená.**

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI), zapracovanie údajov BPEJ do registra, zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra
v termíne do: **etapa ukončená.**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra

- zostavenie písomnej časti registra v predpísanej tabuľkovej forme,
 - vyhotovenie jedného exempláru grafickej časti registra,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýb
- v termíne do: 31.12.2009 (správe katastra predloží do 30.11.2009).**

IV. etapa: Vyhotovenie registra a jeho schválenie

- uverejnenie návrhu registra na verejné nahliadnutie v obci,
 - zapracovanie podaných námietok proti výpisom, ktorým správa katastra vyhovela v návrhu registra,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí registra,
 - väzba, overenie a expedícia písomných a grafických častí registra správe katastra,
 - schválenie registra
- v termíne do: 30.4.2010.**

I., II. a III. etapa sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol. IV. etapa sa považuje za skončenú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.


Ostatné ustanovenia tejto zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.


Tento dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch a je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo číslo **10/2006-ROEP** zo dňa 30.1.2007 v znení dodatkov č. 1 až 5. Tri rovnopisy dodatku obdrží objednávateľ, dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany so zmenami uvedenými v tomto dodatku súhlasia v celom rozsahu a na znak súhlasu ho potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prešove dňa 30.9.2009

V Sečovskej Polianke dňa 30.9.2009


objednávateľ
JUDr. Adrián Pošta
prednosta




zhotoviteľ

MARIÁN URBAN
geodetické práce
Hlavná 101
09414 SEČOVSKÁ POLIANKA
IČO: 10806881 IČ DPH/DIČ: SK 1020770641