

## **Dodatok č. 5**

k zmluve o dielo číslo **ZM98029 – Ľubotín** zo dňa 20.11.1998  
v znení **Dodatku č. 1** zo dňa 20.05.1999, **Dodatku č. 2** zo dňa 08.12.2000,  
**Dodatku č. 3** zo dňa 21.08.2002 a **Dodatku č. 4** zo dňa 04.02.2004  
predmetom ktorej je vypracovanie vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú. **Ľubotín**,  
okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

### **I.**

**Mení sa bod III.1 zmluvy takto:**

### **III.**

#### **Cena za dielo**

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **3 940 127 Sk**  
slovom trimiliónydeväťstoštyridsaťtisícstodvadsaťsedem slovenských korún  
Cena je bez DPH.

#### Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo:

Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo v rámci komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení, pre spracovanie plánov cestnej siete s napojením na územia mimo obvodu PPÚ vrátane zastavaného územia obce, pre spracovanie analýz nutnosti protipovodňových opatrení aj v zastavanom území obce a s tým súvisiace práce v bodovom poli a mapovanie.

### **II.**

**Menia sa písmená B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:**

#### **B. Kalkulácia:**

**Za bod 5. sa vkladajú body 6., 7. a 8. v znení:**

6. Práce v bodovom poli: 1061 ha x 265,-- Sk **281 165 Sk**  
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

7. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení: 210 ha \* 3500,– Sk \* 0.2 **147 000 Sk**  
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

8. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD: 1086 ha \* 620,– Sk \* 0.2 **134 664 Sk**  
Zmluvné strany sa dohodli na poskytnutí jednorázovej zálohy a jej zúčtovanie za práce vykonávané podľa tohto bodu.

<b>Spolu:</b>	<b>3 940 127 Sk</b>
---------------	---------------------

**C: Fakturácia a platenie:**

Rok 1999 :	367 791 Sk
Rok 2000 :	170 760 Sk
Rok 2001 :	475 490 Sk
Rok 2002 :	262 708 Sk
Rok 2003 :	210 167 Sk
Rok 2004 :	420 333 Sk
Rok 2005 :	446 604 Sk
Rok 2006 :	562 829 Sk
Rok 2009 :	341 149 Sk
Rok 2012 :	341 148 Sk
Rok 2015 :	341 148 Sk

<b>Spolu :</b>	<b>3 940 127 Sk</b>
----------------	---------------------

**III.**

**Za bod I.6 sa vkladajú body I.7, I.8 a I.9 v prílohe č. 2 – Etapy spracovávaní a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:**

I.7. Práce v bodovom poli	281 165 Sk
---------------------------	------------

I.8. Účelové mapovanie polohopisu a výškopisu na pozemkoch vyňatých v obvode PÚ vrátane zastavaného územia obce s cieľom umožnenia komplexného vybudovania spoločných zariadení a opatrení	147 000 Sk
--	------------

I.9. Polohopisné a výškopisné zamerania a kartografické spracovanie pásu pre PD	134 664 Sk
---	------------

<b>Spolu príloha č. 2</b>	<b>3 940 127 Sk</b>
---------------------------	---------------------

**IV.**

*Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.*

*Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.*

*Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.*

*Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.*

*V Bratislave dňa 01.12.2005*

*V Prešove dňa 01.12.2005*

.....  
objednávatel'

.....  
zhotovitel'  
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....  
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'