

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo Číslo zmluvy: „ ZM98029 – Ľubotín “ zo dňa 20.11.1998 a jej Dodatku č. 1 zo dňa 20.05.1999 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v k. ú.: Ľubotín okres Stará Ľubovňa, kraj Prešovský.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa bod II.1 zmluvy takto:

II.

Vykonanie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku I. tejto zmluvy v troch vyhotoveniach v lehote do 31.12.2015.

- časti diela uvedené v bodoch II.2.1 a II.2.2 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2004

- časti diela uvedené v bodoch II.2.3 zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi do 31.12.2015

Ostatné ustanovenia článku II. Zmluvy sa nemenia.

II.

Mení sa bod III.1 zmluvy takto:

III.

Cena za dielo

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán a podľa špec. prác uvedenej v prílohe č. I., ktorá je nedeliteľnou súčasťou zmluvy a predstavuje čiastku v hodnote: **2 931 811 Sk**

slovom **dvamiliónyosemstošesťdesiatjedentisícosemstojedenásť** slovenských korún

Cena je bez DPH.

Zdôvodnenie zmeny ceny za dielo a zmeny termínu vykonania diela:

1. Uznesenie vlády SR č.888 zo dňa 31.10.2000

2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny prác za dielo súvisiacich s vyhotovením návrhu miestneho územného systému ekologickej stability.

III.

Menia sa body B. a C. špecifikácie prác projektu pozemkových úprav v prílohe č. 1 takto:

B. Kalkulácia :

1. Vypracovanie projektu pozemkových úprav		
1.1. merná jednotka - 1 hektár upravovaného územia		
1086 ha x	1 980 Sk =	2 150 280 Sk
1.2. merná jednotka - 100 m predbežne vytýčenej a v lomových bodoch označenej hranice náhradných pozemkov		
85 MJ x	810 Sk =	68 931 Sk
2. Vykonanie projektu pozemkových úprav		
2.1. merná jednotka - 100 m vytýčenej a v lomových bodoch značkou trvalej stabilizácie označenej hranice náhradných pozemkov		

170 MJ x	855 Sk =	145 521 Sk
2.2. merná jednotka - 1 parcela náhradného pozemku		
530 parcel x	495 Sk =	262 350 Sk
3.1. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením ortofotomáp		
1086 ha x	99.50 Sk =	108 057 Sk
3.2. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác a ceny súvisiacich s vyhotovením digitálneho terénneho modelu		
1086 ha x	70.60 Sk =	76 672 Sk
4. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability		120 000 Sk
Spolu :		2 931 811 Sk

C: Fakturácia a platenie :

Rok 1999 :	367 791 Sk
Rok 2000 :	170 760 Sk
Rok 2001 :	475 490 Sk
Rok 2002 :	262 708 Sk
Rok 2003 :	210 167 Sk
Rok 2004 :	420 333 Sk
Rok 2005 :	446 604 Sk
Rok 2009 :	192 652 Sk
Rok 2012 :	192 653 Sk
Rok 2015 :	192 653 Sk
Spolu :	2 931 811 Sk

IV.

Mení sa bod I. v prílohe č. 2 – etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav takto:

Etapy spracovávania a vykonávania prác projektu pozemkových úprav v k.ú.	Ľubotín
I. ÚVODNÉ PODKLADY	
I.1. Prípravné práce	367 791 Sk
I.1.1. Potrebné zisťovanie k § 7 z č. 330/1991 Zb., údaje o PBPP, podklady USES, prerokovanie potreby revízie údajov operátorov KN	367 791 Sk
I.2. Operát určenia obvodu projektu pozemkových úprav	341 520 Sk
I.2.1. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice obvodu projektu poz. úprav	105 083 Sk
I.2.2. prešetrovanie, meranie a zobrazenie hranice pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	105 083 Sk
I.2.3. prešetrovanie, meranie a zobrazenie ďalších objektov potrebných pre projektovanie pozemkových úprav, ktoré nie sú zobrazené a evidované v KN	105 083 Sk
I.2.4. aktualizácia BPEJ	26 271 Sk
I.3. Vykonanie prác nad rámec dohodnutej špecifikácie prác	184 729 Sk
1.3.1. Vyhotovenie ortofotomáp	108 057 Sk
1.3.2. Vyhotovenie digitálneho modelu terénu	76 672 Sk

I.4. Register pôvodného stavu	105 083 Sk
I.4.1. súpis pozemkov alebo ich častí, ktoré podliehajú pozemkovým úpravám v predpísanej tabuľkovej forme	
I.4.2. kópie mapových podkladov znázorňujúce pôvodné nehnuteľnosti a kópie katastrálnej mapy	
I.4.3. zoznamy pozemkov podľa § 10 a 17 zákona o pozemkových úpravách	
I.4.4. výpis z registra pôvodného stavu o pozemkoch podliehajúcich pozemkovým úpravám každého účastníka vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich cene	105 083 Sk

I.5. Návrh miestneho územného systému ekologickej stability	120 000 Sk
I.5.1. analytická časť	60 000 Sk
I.5.2. syntetická časť	60 000 Sk

I.6. Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode poz. úprav	157 625 Sk
I.6.1. analytická časť	131 354 Sk
I.6.2. syntetická časť	26 271 Sk

II. NÁVRH NOVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA V OBVODE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV

II.1. Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení v nadväznosti na lokálny systém ekologickej stability v obvode projektu pozem. úprav	210 167 Sk
II.1.1. analytická časť	131 354 Sk
II.1.2. syntetická časť	52 542 Sk
II.1.3. schvaľovací proces	26 271 Sk

II.2. Zásady pre umiestnenie náhradných pozemkov	420 334 Sk
II.2.1. analytická časť	210 167 Sk
II.2.2. syntetická časť	157 625 Sk
II.2.3. aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav	26 271 Sk
II.2.4. schvaľovací proces	26 271 Sk

III. ROZDEĽOVACÍ PLÁN VO FORME UMIESTŇOVACIEHO A VYTYČOVACIEHO PLÁNU

III.1. návrh rozdeľovacieho plánu	131 354 Sk
III.2. generovanie rozdeľovacieho plánu na základe zásad pre umiestnenie náhradných pozemkov	105 083 Sk
III.3. pripomienkový proces	78 812 Sk
III.4. prerokovanie návrhu rozdeľovacieho plánu s každým účastníkom konania	26 271 Sk

III.5. predbežné vytyčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne a hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	52 542 Sk
III.6. schvaľovací proces	52 542 Sk

III.1.1. Písomná časť rozdeľovacieho plánu bude obsahovať najmä:
III.1.1.1. sprievodnú správu
III.1.1.2. zoznam súradníc všetkých lomových bodov hraníc náhradných pozemkov
III.1.1.3. výpočet výmer náhradných pozemkov
III.1.1.4. výkaz výmer
III.1.1.5. zrovnávacie zostavenie podľa vlastníkov
III.1.1.6. register nového stavu
III.1.1.7. zoznam pozemkov, ktorých vlastníci alebo niektorý zo spoluvlastníkov aj miesto jeho trvalého pobytu alebo sídlo je známe

III.1.1.8. zoznam pozemkov, ktorých vlastník alebo niektorý zo spoluvlastníkov je známy, ale miesto jeho trvalého pobytu, alebo sídlo nie je známe
III.1.1.9. zoznam pozemkov, ktorých vlastník, ani žiadny zo spoluvl. nie je známy
III.1.1.10. výpis z registra nového stavu týkajúci sa nehnuteľností každého známeho účastníka, ktorého pobyt je známy

III.1.2. Grafická súčasť rozdeľ. plánu je plán spravidla v mierke 1:2000 vo vektorovom digitálnom tvare, kde je zobrazené:
III.1.2.1. stav katastrálnej mapy s parcelnými číslami a značkami druhov pozemkov čiernou farbou
III.1.2.2. hranica obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav červenou farbou a príslušnou značkou, pokiaľ táto hranica nie je totožná so stavom katastrálnej mapy. Ak je totožná, zakreslí sa čiernou farbou.
III.1.2.3. nový stav náhradných pozemkov červenou farbou, pričom hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa nezdužia do poľnohosp. podnikov sa vyznačia plnou čiarou a hranice parciel náhradných pozemkov vlastníkov, ktorí sa združia do poľnoh. podnikov sa vyznačia prerušovanou čiarou
III.1.2.4. čísla lomových bodov hraníc náhradných pozemkov čiernou farbou
III.1.2.5. vzdialenosť lomových bodov hraníc náhradných pozemkov vypočítaných zo súradníc čiernou farbou
III.1.2.6. parcelné čísla náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.7. značky druhov pozemkov náhradných pozemkov červenou farbou
III.1.2.8. hranice areálov a kódy BPEJ modrou farbou
III.1.2.9. tirážne údaje

IV. VYKONANIE PROJEKTU POZEMKOVÝCH ÚPRAV	577 958 Sk
---	-------------------

IV.1. Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vyhotoveného podľa bodu III.	
IV.2. Vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc náhradných pozemkov v teréne v obvode projektu pozemkových úprav a vytýčenie a označenie lomových bodov hranice obvodu projektu pozemkových úprav a pozemkov vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav	78 812 Sk
IV.3. Spracovanie rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu	499 146 Sk

Spolu :	2 931 811 Sk
----------------	---------------------

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohoto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa

V Prešove dňa 8.12.2000

.....
objednávatel'

.....
zhotovitel'
Ing. Oto Svätójánsky, výrobný riaditel'

.....
Ing. Peter Repáň, technický riaditel'