

DODATOK č. 4

k ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007

č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4

na stavbu : **I/59 Motyčky – núdzový záliv**

č. stavby: **0 7 7 0**

Objednávateľ : **Slovenská správa ciest**
Sídlo: Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14.februára 2005 zmenená rozhodnutím MDPT SR č. 100 z 11. mája 2006
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
IČO: 00 33 28
DIČ: 2021067785
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: 7000135433/8180

Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Mráz, podpredseda predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6600837004/1111

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – dopĺňuje takto:

1. Článok 1. Zmluvné strany, bod 1.2. – zmena údajov na strane zhotoviteľa:

Zhotoviteľ : **Doprastav, a.s.**
Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod: Doprastav a.s., závod Zvolen
Hronská 1, 960 93 Zvolen
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri na Okresnom súde Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 581/B
Štatutárny orgán: Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
Ing. Ján Šoltýs, riaditeľ závodu Zvolen na základe plnej moci
IČO: 313 333 20
DIČ: 2020372497
IČ DPH: SK2020372497
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., Šancová ul.1/A, 813 33 Bratislava
Číslo účtu: 6600837004/1111

2. Predmetom tohto dodatku je prepočet ceny jednotlivých objektov stavby zo Slovenských korún na menu euro v zmysle Zákona č. 659/2007 Z.z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike s prihladnutím na vyhlášku Národnej banky Slovenska č. 240/2008. Tým sa prepočítava základná zmluvná cena diela s uvedením špecifikácie v Prílohe č. 1 tohto dodatku nasledovne:

Celková cena diela:

Spolu bez DPH:	6 580 804,64 €
DPH 19%:	1 250 352,88 €
Spolu s DPH:	7 831 157,52 €

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

3. Osoby oprávnené zastupovaním zmluvných strán


Mení sa článok 13.1.3. zamestnanci zhotoviteľa, oprávnení jeho zastupovaním ohľadne realizácie predmetného diela, okrem osôb uvedených v identifikačných údajoch sú:

Titul, meno, priezvisko	funkcia	zastúpenie v rámci realizácie diela
Ing. Roman Šuda	vedúci stavebného strediska	vo veciach realizácie
Ing. Matej Biháry	stavbyvedúci	vo veciach realizácie
Ing. Michal Mikuš	stavbyvedúci	vo veciach realizácie

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 118/6231/2007, č. zhotoviteľa: 69/2007/0/4 a bol vyhotovený v 6-tich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Bratislave dňa: 13. 05. 2009

Objednávateľ :




Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-8-

Vo Zvolene dňa: 09. 04. 2009

Zhotoviteľ :



Dopravný, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01501

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen
na základe plnej moci

