

# POSTUPU PRAC

07			ROK 2008				
0/07	11/07	12/07	1/08	2/08	3/08	4/08	5/08
15				15	15		
150	400	220					
50	150				300	247	
20	20				20	21	
						35	
31	31				31	11,5	
200	100						
	30						
	100	200	200	200	46	25	121
	31				50	60	
	45					95,5	
	58	55	56,3	1,9	99,5		
						100	111,8
	47,5						
20	20				6,8	20	
					100	111,8	
				100	250	133,6	
886	1032,5	475	255	2129	3483	5604	2327
1683	146,2	90,9	48,5	69,8	140,5	164,5	44,2
1054,3	1228,7	565,3	303,5	980,7	1092,3	10249	277 = 9631,1

ROK 2008

# HARMONOGRAM POSI

ROK 2007

	7/07	8/07	9/07	10/07	11
<u>SO-01 Zateplenie fasády</u>					
- BURACIE PRÁCE	85				
- LEŠENIE MONTÁŽ	29	15	15	15	
- D+M PLAST. OKNA, DVERE	350	450	450	450	4
- ÚPRAVA FAS. - ZATEPLENIE		150	150	150	1
- KLAMP. PRÁCE		20	20	20	2
- DEMONT. LEŠENIA					
- NÁJOM ZA LEŠENIE		31	31	31	3
<u>SO-02 REKON. STRECHY</u>					
- BURANIE OTVOROV	2				
- ÚPRAVA POUVCHOV	53				
- IZOL. STRECH + KLAMP. VÝR.		10	15		
- TER. IZOL. + POUVCH. ÚPRAVA		350	400	200	10
- EL. BLESKOZVOD					3
<u>SO-03 Rekoviť. + nádstavba</u>					
- ZEMNÉ PRÁCE	1,6				
- ZAKLADANIE + IZOL.	6,3				
- ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	50	100	87		
- VODROV. KONŠTRUKCIE		100	86		
- ÚPR. POUVCHOV, DIAZ. OBKL.					1
- MAĽBY, NÁTERY, PARKETY					
- BUR. PRÁCE	150	60			
- HM ELEKTRO, KOMPLETÁŽ					3
- HM ZTI, KOMPLETÁŽ					4
- HM UK + IZOL + KOMPLETÁŽ					50
- KONŠTR. KOVDUĚ					
- KONŠTR. STOLÁRSKE					
- SKLOBETONY					4
- PRESUNY HMŔT	10	20	20	20	2
<u>SO-04 PRIP. NN</u>					
<u>SO-05 REK. ZTI - VONK. ROZV.</u>					

SPOLU:	4366	4956	4241	886	10
DPH:	140	248,1	242	162,3	19
CENA CELKOM:	876	9155,4	1516	1054,3	121

ROK 2007