

ZMLUVA O DIELO Č.06-10-16

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

ČLÁNOK 1 ZMLUVNÉ STRANY

- | | | |
|-----|-------------------|---|
| 1.1 | Objednávateľ: | Bytová agentúra rezortu MO Trenčín
Ul. gen. Viesta 7
911 50 Trenčín |
| | Zastúpený: | Ing. Peter Staník, riaditeľ |
| | IČO: | 34 000 666 |
| | DIČ: | 2021352388 |
| | Bankové spojenie: | Štátna pokladnica
č. ú. 7000166117/8180 |
| 1.2 | Zhotoviteľ: | František Hurtek – FERZA STAV |
| | Sídlo: | Ul. Oslobodenia 782
013 05 Belá |
| | IČO: | 34 936 530 |
| | IČ DPH: | SK 1020063231 |
| | Bankové spojenie: | Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
č. ú. 0420870133/0900 |

ČLÁNOK 2 PREDMET ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a odovzdať objednávateľovi za podmienok stanovených v tejto zmluve stavbu:
Nitra – ubytovňa Nitran II, Dvorčianska 63 – VP2, SUP.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje od zhotoviteľa dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela podľa článku 3.
- 2.3 Dielo bude zhotovené podľa Technickej správy – Opisu stavebných prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 a projektu vodovodnej prípojky, ktorý tvorí prílohu č. 2 zmluvy.
- 2.4 Technické parametre diela budú zodpovedať technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia.

ČLÁNOK 3 CENA DIELA

- 3.1 Cena diela je dojednaná dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 o cenách v platnom znení.
- 3.2 Cena diela je stanovená na základe rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 3 zmluvy a predstavuje:

Cena bez DPH:	3 986 628,70 Sk
DPH 19 %:	7 57 459,40 Sk
Cena diela celkom:	4 744 088,10 Sk

Cena diela po zaokrúhlení:

4 744 088,00 SK

Slovom: štyrimiliónysedemstoštyridsaťštyriosemdesiat'osem slovenských korún

- 3.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že v cene diela sú obsiahnuté všetky dodávky a práce potrebné na vykonanie diela podľa zadávacích podmienok objednávateľa.
- 3.4 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, ako aj náklady na potrebný montážny materiál a lešenie.
- 3.5 Cenu diela je možno upraviť dodatkom k zmluve:
- pomocou indexov vývoja cien stavebných prác a dodávok v členení podľa kódov klasifikácie stavieb, publikovaných Ústavom súdneho znelectva STU a spracovaných na základe indexov ŠÚ SR, ak inflácia za obdobie od predloženia ponuky ku dňu fakturácie prekročí 2 %.
 - z dôvodu devalvácie Sk voči EUR alebo USD v období od predloženia ponuky ku dňu fakturácie o viac ako 2 %
 - pri vzniku preukázateľnej skutočnosti neovplyviteľnej žiadnou zo zmluvných strán
- 3.6 Cena uvedená v bode 3.2 sa upraví aj z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa článku 15.
- 3.7 Objednávateľ má právo neuznať a nezaplatiť zhotoviteľovi cenu za tie práce, ktoré boli predmetom rozpočtu (príloha č. 3), ale neboli zhotovené.
- 3.8 Objednávateľ uhradí cenu za práce na základe Súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok potvrdený oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa.

ČLÁNOK 4 PLATOBNÉ PODMIENKY

- 4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške **1 900 000,- Sk** v lehote 30 dní odo dňa doručenia zálohovej faktúry vystavenej zhotoviteľom, po podpísaní zmluvy.
- 4.2 Úhrada za vykonané práce bude vykonaná mesačne na základe čiastkovej faktúry zhotoviteľa, ktorú vystaví po odsúhlasení vykonaných prác objednávateľom.
- 4.3 Faktúra podľa bodu 4.2 bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň odoslania
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) fakturovaná suma za odsúhlasené práce
 - i) odpočet alikvótnej časti poskytnutej zálohy
 - j) sumu, ktorú je potrebné uhradiť
 - k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby
- 4.4 Prílohou čiastkovej faktúry podľa bodu 4.2 bude súpis prác potvrdený zástupcom objednávateľa.

- 4.5 Po odovzdaní a prevzatí diela vystaví zhotoviteľ konečnú faktúru, ktorá bude obsahovať tieto náležitosti:
- a) obchodné meno, sídlo a adresu objednávateľa
 - b) číslo faktúry
 - c) číslo zmluvy
 - d) označenie diela
 - e) deň odoslania
 - f) dátum splatnosti
 - g) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
 - h) celkovú cenu diela
 - i) rozpis už fakturovaných súm
 - j) odpočet zostávajúcej časti zálohy
 - k) výška kolaudačnej raty
 - l) sumu, ktorú treba uhradiť
 - m) pečiatku a podpis oprávnenej osoby
- 4.6 Prílohou faktúry podľa bodu 4.5 bude zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.7 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 4.3 alebo 4.5 je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo opravu. V takom prípade prestane plynúť lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej (doplnenej) faktúry objednávateľovi.
- 4.8 Objednávateľ musí zaslať faktúru k oprave (doplneniu) v lehote splatnosti, inak je v omeškaní s platením čiastky, ktorá mala byť fakturovaná správne.
- 4.9 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od doručenia.
- 4.10 Ak objednávateľ neuhradí fakturovanú sumu v lehote podľa bodu 4.9 je zhotoviteľ oprávnený požadovať uhradenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
- 4.11 Za omeškanie s úhradou sa nepovažuje nevyplatenie sumy vo výške kolaudačnej raty podľa bodu 12.11.

ČLÁNOK 5 MIESTO A LEHOTA ZHOTOVENIA DIELA

- 5.1 Miesto zhotovenia diela: **Nitra – ubytovňa Nitran II, Dvorčianska 63.**
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do **25. 9. 2006.**
- 5.3 Dodržanie termínu zhotovenia diela je podľa bodu 5.2 je zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

ČLÁNOK 6 POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

- 6.1 Objednávateľ je povinný do 3 pracovných dní odo dňa, kedy ho k tomu zhotoviteľ vyzve, odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

- 6.2 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Ak osoba vykonávajúca technický dozor objednávateľa alebo stavebný dozor objednávateľa so zápisom zhotoviteľa nesúhlasí, musí do 2 dní pripojiť k zápisu svoje písomné stanovisko. V prípade, že sa tak nestane, predpokladá sa, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí aj pre námietky zhotoviteľa k zápisom objednávateľa
- 6.3 Kontrolu a technický dozor počas zhotovovania diela môže vykonávať za objednávateľa ním poverená osoba: Ing. Boris Lansy, Ing. Marián Maruška alebo Ing. Anton Filin.
- 6.4 Objednávateľ počas realizácie diela zvolá za účasti zhotoviteľa, príp. aj ďalších osôb, ak to bude potrebné, najmenej 1x kontrolný deň. Objednávateľ zvolá kontrolný deň písomnou formou.
- 6.5 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných a montážnych prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 6.6 Ak bude počas zhotovovania diela nevyhnutné uskutočniť v objekte, na ktorom je dielo zhotovované, akékoľvek práce prostredníctvom osôb odlišných od zhotoviteľa, je objednávateľ povinný zabezpečiť, aby termín vykonania a dĺžka týchto prác boli vopred dohodnuté so zhotoviteľom.

ČLÁNOK 7 POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA

- 7.1 Počas zhotovovania diela je zhotoviteľ zodpovedný za dodržanie bezpečnostných predpisov a noriem, bezpečnosť a ochranu zdravia osôb vykonávajúcich činnosť dozoru. Zhotoviteľ umožní týmto osobám využívať vlastné zariadenia staveniska.
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, hradí dodatočné odkrytie prác zhotoviteľ
- 7.3 Objednávateľ má právo kontroly v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a na jeho upozornenie musí zhotoviteľ vykonať okamžitú nápravu. Upozornenie objednávateľa musí byť riadne zapísané v stavebnom denníku.
- 7.4 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný denník. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný pri používaní komunikácie určenej na príjazd na stavenisko dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, interné predpisy objednávateľa a plniť z nich vyplývajúce povinnosti.
- 7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov.
- 7.7 Zhotoviteľ je povinný vykonať príkaz objednávateľa, aby zo staveniska a zhotovovania prác vylúčil svojich zamestnancov alebo osoby ním poverené, ak tieto hrubým spôsobom porušujú predpisy a nariadenia vzťahujúce sa na zhotovenie diela.

- 7.8 Zhotoviteľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa vo veci vykonania dodatočných skúšok alebo overenia kvality v prípade pochybnosti o kvalite zhotovených prác.
- 7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.10 Zhotoviteľ počas realizácie zodpovedá za pohyb svojich pracovníkov na stavenisku. Jeho pracovníci sa môžu pohybovať na stavbe len v priestoroch vymedzených objednávateľom.
- 7.11 Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu zaistiť prostriedky ochrany zdravia a prostriedky požiarnej ochrany. Zároveň zhotoviteľ zodpovedá za postupy a koordináciu prác pri zhotovení diela.
- 7.12 Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na kontrolu prác podľa bodu 7.2 minimálne 3 pracovné dni vopred.
- 7.13 Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na jeho odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia.
- 7.14 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela doklady podľa článku 10.
- 7.15 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť objednávateľa na vady podkladov alebo nevhodnosť pokynov na zhotovenie diela, ak mu také objednávateľ poskytol a zhotoviteľ mohol alebo mal takúto vadu alebo nevhodnosť zistiť.
- 7.16 Zhotoviteľ je povinný bez meškania telefonicky a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty plnenia. Ak dôjde k takémuto zdržaniu, je zhotoviteľ povinný to preukázateľne dokázať. Predĺženie lehoty plnenia sa určí podľa dĺžky preukázateľného zdržania.
- 7.17 Počas realizácie za vedenie prác a stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa: Ing. Šoška Ján, p. Smetana Miroslav.
- 7.18 Zhotoviteľ je povinný po celú dobu trvania stavby uložiť na stavbe doklady o zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. pracovníkov subdodávateľa, pre montáž okien a zatepľovacieho systému. Na požiadanie je povinný okamžite ich predložiť pracovníkom stavebného úradu, stavebnému dozoru objednávateľa, resp. inému pracovníkovi objednávateľa.
- 7.19 Zhotoviteľ je povinný po vykonaní prác na streche objektu vykonať odbornú prehliadku bleskozvodov v zmysle Vyhl. 718/2002 Z. z. a vyhotoviť príslušnú správu o stave zariadenia.
- 7.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce s dostatočným počtom pracovníkov, v prípade potreby aj v dňoch pracovného voľna, ak si to bude postup prác a vyžadovať.
- 7.21 Po ukončení realizácie diela je zhotoviteľ povinný na vlastné náklady vypratať stavenisko a zabezpečiť jeho dôkladné vyčistenie.

ČLÁNOK 8 POUŽITÉ MATERIÁLY

- 8.1 Pri zhotovení diela budú použité materiály, ktoré vyhovujú technickým špecifikáciám, STN a všeobecne záväzným predpisom platným v dobe zhotovenia. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky použité materiály mali platné vyhlásenia o zhode a certifikáty.

- 8.2 Zhotoviteľ nepoužije materiály, postupy, práce alebo také technické riešenie, ktoré by boli odlišné od požiadaviek, podkladov a technických špecifikácií, ktoré mu poskytol objednávateľ. Objednávateľ si vyhradzuje právo výberu dlažby, obkladov, podlahových textílií, sanitárnych predmetov, okien, a farebných odtieňov.
- 8.3 Použitie materiálov, ktoré by svojimi vlastnosťami ovplyvnili vlastnosti a technické parametre zhotoveného diela je možné len so súhlasom objednávateľa. Súhlas musí byť písomný formou zápisu v stavebnom denníku, prípadne v zápisnici z kontrolného dňa.
- 8.4 Každá zmena v použitých materiáloch musí byť prerokovaná osobitne.
- 8.5 Pri zhotovení diela sa zhotoviteľ zaväzuje použiť len také materiály, ktoré sa môžu zabudovať do stavby v súlade so záväznými predpismi na území Slovenskej republiky.
- 8.6 Za použitie iných materiálov, ktoré svojimi vlastnosťami nevyhovujú požiadavkám objednávateľa na dielo, nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

ČLÁNOK 9 ODOVZDANIE A PREVZATIE STAVENISKA

- 9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (miesto na zhotovenie diela) v termíne a v stave podľa bodu 6.1.
- 9.2 Zhotoviteľ bude počas zhotovovania diela podľa tejto zmluvy užívať stavenisko bezplatne.
- 9.3 Stavenisko odovzdajú zhotoviteľovi oprávnené osoby objednávateľa: Ing. Boris Lansy, Ing. Marián Maruška alebo vedúca ubytovne p. Kveta Bečková, a to zápisom do stavebného denníka a spísaním zápisnice o odovzdaní staveniska.
- 9.4 Objednávateľ a zhotoviteľ pri odovzdaní staveniska dohodnú spôsob odberu energií a vody a spôsob úhrady nákladov za ne.

ČLÁNOK 10 DOKUMENTÁCIA

- 10.1 Rozsah dokumentácie tvorí:
 - a) stavebný denník s prílohami,
 - b) zápisnica o odovzdaní staveniska,
 - c) zápisnice z kontrolných dní,
 - d) zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela,
 - e) certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov,
 - f) doklady (certifikáty) vystavené výrobcom (vid'. ods. 10.11)
 - g) fotodokumentácia (vid'. ods. 10.10)
- 10.2 Stavebný denník musí byť prístupný obidvom zmluvným stranám a príslušným orgánom štátnej správy tak, aby mohli kedykoľvek vykonávať zápisy.
- 10.3 Zhotoviteľ vedie stavebný denník osobitne pre každú časť diela (hlavný dodávateľ a subdodávateľa).
- 10.4 Denník po odovzdaní a prevzatí diela uchováva objednávateľ.
- 10.5 O odovzdaní a prevzatí staveniska sa vyhotoví zápisnica a záznam do stavebného denníka. Zápisnica o odovzdaní staveniska je prílohou k stavebnému denníku.

- 10.6 Zápisnicu o odovzdaní staveniska podpíšu oprávnení pracovníci zmluvných strán. Zápisnica obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb oprávnených k odovzdaniu a prevzatiu staveniska,
 - d) meno osoby vykonávajúcej funkciu stavbyvedúceho,
 - e) záznam o tom, či bolo stavenisko odovzdané v termíne dohodnutom v zmluve, prípadne neskorší termín s uvedením dôvodu,
 - f) záznam o tom či je stavenisko prístupné a či je a v akom rozsahu zaťažené činnosťou tretej osoby,
 - g) prehlásenie zhotoviteľa, že stavenisko preberá,
 - h) ďalšie údaje.
- 10.7 O spoločných kontrolných dňoch počas zhotovovania diela sa vyhotovujú Zápisnice o kontrolnom dni a záznamy do stavebného denníka. Zápisnice o kontrolnom dni podpisujú oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 10.8 Zápisnica o kontrolnom dni je prílohou k stavebnému denníku a obsahuje najmä :
- a) identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa /názov, adresa/,
 - b) názov stavby – diela,
 - c) mená osôb, ktoré sa kontrolného dňa za objednávateľa a zhotoviteľa zúčastnili,
 - d) rozsah predmetu kontrolného dňa,
 - e) záznam o vyhodnotení stavu zhotovovania diela,
 - f) záznam o vyhodnotení kvality vykonaných prác,
 - g) popis zistených chýb,
 - h) opatrenia na odstránenie nedostatkov,
 - i) záznam o prípadných dohodnutých zmenách alebo prácach nad rámec zmluvy,
 - j) ďalšie údaje, ak sú potrebné.
- 10.9 O odovzdaní a prevzatí diela oprávnení pracovníci zmluvných strán vyhotovia „Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí diela (preberací protokol). Obsah zápisnice je stanovený Vyhláškou Ministerstva výstavby a verejných prác SR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach č. 254/1998 Z. z.
- 10.10 Fotodokumentácia:
- a) pôvodného stavu
 - b) realizácie
 - c) nového stavu.
- 10.11 Doklady (certifikáty) vystavené výrobcom o:
- a) odbornom spracovaní zatepľovacieho systému
 - b) zaškolení pracovníkov zhotoviteľa, resp. subdodávateľa na montáž zatepľovacieho systému
 - c) zaškolení pracovníkov na montáž okien.

ČLÁNOK 11

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 11.1 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok riadnym zhotovením a odovzdaním diela. Dielo je zhotovené, keď sú vykonané všetky práce, vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 11.2 Odovzdanie a prevzatie diela medzi zhotoviteľom a obstarávateľom sa uskutoční na podnet zhotoviteľa.
- 11.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých prehliadok a skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami.

- 11.4 Pred dohodnutou dobou na ukončenie diela vykonajú zhotoviteľ a objednávateľ celkovú prehliadku zhotovených prác a zostavia zoznam väd a nedorobkov, ktoré bude zhotoviteľ povinný odstrániť ešte pred konečným odovzdaním a prevzatím diela.
- 11.5 Zhotoviteľ je povinný dva dni pred odovzdaním a prevzatím diela odstrániť zo staveniska všetok svoj materiál, stroje, vybavenie staveniska a pod. Výnimku tvorí materiál potrebný na odstránenie zjavných väd alebo nedorobkov, ktoré budú prípadne zistené pri odovzdávaní a preberaní diela alebo jeho časti.
- 11.6 O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania spíše zmluvné strany zápisnicu podľa bodu 10.9.
- 11.7 Objednávateľ dielo prevezme v prípade, že budú odstránené vady a nedorobky uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 10.9.
- 11.8 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberá dielo dňom uvedeným v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.
- 11.9 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela.
- 11.10 Zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť ich v termíne uvedenom v zápisnici.
- 11.11 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
- 11.12 Objednávateľ má právo zadržať sumu do výšky **240 000,- Sk** po dobu odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberacom a odovzdávacom konaní, prípadne v kolaudačnom konaní.
- 11.13 Objednávateľ má právo v preberacom a odovzdávacom konaní rozdeliť zadržanú sumu na dve časti, a to na časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov zistených v preberacom a odovzdávacom konaní, a časť, ktorú zadrží do odstránenia väd a nedorobkov prípadne zistených v kolaudačnom konaní. Výšku jednotlivých častí určí objednávateľ v zápise o odovzdaní a prevzatí stavby. Ak zhotoviteľ nebude s výškou jednotlivých častí súhlasiť, objednávateľ zadrží kolaudačnú ratu v plnej výške až do úplného odstránenia všetkých väd.

ČLÁNOK 12 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA

- 12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby bude spôsobilé na zmluvný účel a bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.
- 12.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť diela v dĺžke päť rokov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
- 12.3 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady diela, ktoré sa prejavajú počas záručnej lehoty. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených špecifikáciou prvkov a prác obstarávateľa, touto zmluvou a obecné záväznými technickými normami a predpismi.
- 12.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené vonkajšími udalosťami alebo neoprávneným zásahom objednávateľa alebo tretej osoby. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené použitím vecí, ktoré mu odovzdal objednávateľ, ak

zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použitie trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov objednávateľa, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržanie trval.

- 12.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu vady diela uplatniť bezodkladne po jej zistení písomnou formou (poštovou zásielkou, faxom lebo elektronickou poštou) do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. Za dátum uplatnenia reklamácie sa považuje deň doručenia reklamácie zhotoviteľovi. Zhotoviteľ bude považovať za včas uplatnené aj tie reklamácie, ktoré mu budú doručené do 5 dní odo dňa skončenia záručnej lehoty.
- 12.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.
- 12.7 Ak sa ukáže, že reklamovaná vada je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z ceny diela. Právo voľby medzi nárokmi uvedenými v bodoch 12. 6 a 12. 7. má objednávateľ.
- 12.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovanie prípadných väd predmetu plnenia v zmysle ods. 12.3. do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Iné termíny na odstránenie väd sa musia dohodnúť písomnou formou.
- 12.9 Ak zhotoviteľ nezačne odstraňovať oprávnené vady v dohodnutom termíne podľa bodu 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený po márnom uplynutí termínu odstrániť vady sám, alebo iným zhotoviteľom na náklady zhotoviteľa.
- 12.10 Ak bude objednávateľ požadovať primeranú zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný uhradiť oprávnene uplatnenú sumu do 28 dní odo dňa doručenia reklamácie objednávateľa.

ČLÁNOK 13 ZMLUVNÉ POKUTY

- 13.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v zmluve. po lehote uvedenej v bode 5.2 z dôvodov, za ktoré nezodpovedá objednávateľ, je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške **5 000,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.2 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bodoch 7.21, 11.5, 11.11, 12.7 a 12.8 je objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške **1 000,- Sk** za každý deň omeškania.
- 13.3 Ak zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 7.18. je objednávateľ oprávnený a zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške **25 000,- Sk** za každý nepredložený doklad.
- 13.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípade, že nesplnenie ich povinností je zapríčinené omeškaním druhej zmluvnej strany alebo vyššou mocou, ak existenciu vyššej moci bezodkladne písomne oznámia druhej zmluvnej strane.
- 13.5 Objednávateľ je oprávnený započítať sumu zodpovedajúcu oprávnene uplatnenej zmluvnej pokute voči pohľadávke zhotoviteľa.
- 13.6 Odstúpenie od zmluvy alebo postúpenie pohľadávok z tejto zmluvy nemá za následok zánik nároku na zaplatenie zmluvných pokút.

- 13.7 Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok na náhradu škody, ak táto vznikla zmluvnej strane porušením povinností druhou zmluvnou stranou.

ČLÁNOK 14 VYŠŠIA MOC

- 14.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy atď.
- 14.2 Ak sa splnenie zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia sa vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.
- 14.3 Za vyššiu moc sa nepovažujú ekonomické, finančné či politické zmeny, a taktiež choroby, úrazy, nepriaznivé klimatické podmienky alebo hospodárske pomery zhotoviteľa.

ČLÁNOK 15 PRÁCE NAD RÁMEC ZMLUVY

- 15.1 Prácami nad rámec zmluvy sa rozumejú:
- a) práce súvisiace so zmenou technického riešenia počas realizácie,
 - b) práce, ktoré nie sú uvedené v prílohe č. 2 Výkaz výmer - rozpočet.
- 15.2 Ak objednávateľ bude požadovať na zhotovenie prác nad rámec tejto zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje tieto práce vykonať, a to za primeranú cenu a v primeranej lehote.
- 15.3 Druh a rozsah prác nad rámec zmluvy objednávateľ a zhotoviteľ určia zápisom do stavebného denníka, v zápisnici z kontrolného dňa, prípadne osobitnou zápisnicou o vykonaní prác nad rámec zmluvy.
- 15.4 V lehote 5 dní od dohody o potrebe vykonania prác nad rámec zmluvy podľa bodu 15.2. predloží zhotoviteľ výkaz výmer - rozpočet na cenu za práce nad rámec zmluvy. Pre kalkuláciu týchto prác použije jednotkové ceny, na základe ktorých kalkuloval cenu diela. Ak nebude možné použiť takéto ceny, ocení práce nad rámec zmluvy podľa dohody s objednávateľom.
- 15.5 Po odsúhlasení ceny za práce nad rámec zmluvy zmluvné strany upravia rozsah a cenu diela písomným dodatkom k zmluve.
- 15.6 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať a objednávateľ povinný zaplatiť požadované práce nad rámec zmluvy až po podpísaní dodatku k zmluve.

ČLÁNOK 16 PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

- 16.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.

- 16.2 Pred úplným splnením predmetu zmluvy môže byť jej účinnosť a platnosť ukončená len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú alebo odstúpením zmluvnej strany od zmluvy podľa bodu 14.2.
- 16.3 Odstúpením od zmluvy zaniknú všetky povinnosti a práva zmluvných strán vyplývajúce zo zmluvy okrem:
- a) nárokov na zákonné alebo zmluvou stanovené sankcie,
 - b) nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytnutí záruky a zodpovednosti za vady diela v zmysle čl. 12, a to na tých prácach, ktoré boli zhotovené do odstúpenia,
 - c) nárokov na náhradu škody.
- 16.4 V prípade odstúpenia od zmluvy niektorou zo zmluvných strán, tieto dohodli nižšie uvedený postup :
- a) Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o stave a rozsahu prác zhotovených ku dňu odstúpenia,
 - b) Vzájomné pohľadávky zmluvných strán zaniknú v sumách, v ktorých sa kryjú,
 - c) Všetky odsúhlasené finančné čiastky a rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dní odo dňa doručenia faktúr.
- 16.5 Objednávateľ môže okamžite od tejto zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ použije a zabuduje nekvalitný materiál (bez certifikátov, osvedčení, atď.) alebo iným spôsobom podstatne porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, že sa zhotoviteľ dostal do omeškania, po neúspešnej výzve k dokončeniu diela. V takomto prípade je objednávatel' oprávnený zabezpečiť dokončenie diela iným zhotoviteľom a zároveň má nárok na náhradu vzniknutej škody s tým spojenou a túto škodu je oprávnený započítať ako pohľadávku voči zhotoviteľovi.
- 16.7 Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, že sa plnenie zmluvy stalo pre druhú zmluvnú stranu nemožným.
- 16.8 Zmluvná strana, ktorá od zmluvy odstúpi v súlade so zákonom a ustanoveniami tejto zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu vzniknutej škody.

ČLÁNOK 17 **VŠEOBECNÉ A OSOBITNÉ USTANOVENIA**

- 17.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok zmluvy.
- 17.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže na vyžiadanie poskytnúť obsah zmluvy kontrolným orgánom, orgánom činným v trestnom konaní a ako dôkazový materiál označený súdom v prípade riešenia sporu.
- 17.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 17.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností potrebných k zhotoveniu diela v rozsahu uvedenom v zmluve.
- 17.5 Zhotoviteľ nemôže poveriť vykonaním diela ako celku inú osobu. Ak poverí inú osobu vykonaním časti prác (subdodávky) na diele, má voči objednávateľovi zodpovednosť

akoby dielo vykonal sám. Zodpovedá tiež za to, že príslušné práce vykoná osoba, ktorá je k tomu oprávnená) a podľa osobitných predpisov spôsobilá.

- 17.6 Zmluvné strany sa dohodli, že styk medzi nimi bude zásadne vykonávaný písomne a akékoľvek informácie budú odovzdávané písomne ak by to súviselo so skutočnosťami, ktoré by mohli podstatnou mierou ovplyvniť plnenie zmluvy.
- 17.7 V prípade, že počas realizácie dôjde, požiadavkám na práce nad rámec zmluvy, náhradám materiálov , ktoré sú objednávateľom písomne požadované, tieto sú pre zhotoviteľa záväzné až po uzavretí dodatku k tejto zmluve.
- 17.8 K rokovaniu o veciach technických a zmluvných za objednávateľa je poverený Ing. Boris Lansy.

ČLÁNOK 18 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 18.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami. Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byť urobené iba formou písomných číslovaných doplnkov podpísaných oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 18.2 Zmluva je spísaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri sú určené objednávateľovi a jedno zhotoviteľovi.
- 18.3 Vo všetkých touto zmluvou neupravených otázkach sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka.
- 18.4 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

.- 3 JÚL 2006

V Trenčíne dňa

Prílohy:

1. Technická správa – Opis stavebných prác
2. Projekt vodovodnej prípojky
3. Rozpočet

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

.....
Objednávateľ

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

.....
Zhotoviteľ

TECHNICKÁ SPRÁVA OPIS STAVEBNÝCH PRÁČ

Vodovodná prípojka

- I.1. Zhotovenie vodovodnej prípojky s napojením na uličný vodovodný rad v inštaláčnej šachte. Prípojka bude zhotovená podľa projektovej dokumentácie realizácie spracovanej VPÚ DECO Bratislava, ktorá je prílohou k zmluve č. 2

Stavebné udržiavacie práce

- II.1. Komplexné zhotovenie novej izolácie proti vode a tepelnej izolácie na streche objektu v sekcii „A“. Izolácia proti vode bude zhotovená z PVC fólie PROTAN SE hr. 1,6 mm, ukotvanej k podkladu deformačnými kotvami ETAN. Tepelná izolácia bude zhotovená z polystyrénových dosiek EPS 150 hr. 130 mm.
- II.2. Výmenu výplní stavebných otvorov v chodbách na všetkých podlažiach v sekcii „A“. Nové výplne stavebných otvorov budú zhotovené z drevených profilov EURO s výplňou z izolačného dvojskla DUTERM.
- II.3. Na úrovni vstupu do objektu v sekcii „A“ bude vymurovaný otvor vo fasáde na úrovni recepcie . Vymurovka bude zhotovená z tvárnic YTONG s povrchovou úpravou z jednovrstvovej omietky BAUMIT.

Vyššie uvedené stavebné práce sú špecifikované podľa jednotlivých položiek vo výkaze výmer – viď. Príloha č. 3. „ Rozpočet „, k zmluve o dielo.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - ubytovňa Nitran II , Dvorčianská 63 - VP2, SUP	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Barno Trenčín	IČO	
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 218 118	8	Práce nadčas	13	Zariad. staveniska 33 670
2	Montáž 973 416	9	Bez pevnej podl.	14	Mimostav. doprava 0
3	PSV Dodávky 1 966 267	10	Kultúrna pamiatka	15	Územné vplyvy 42 531
4	Montáž 352 672	11		16	Prevádzkové vplyvy 86 267
5	"M" Dodávky 0			17	Ostatné 141 769
6	Montáž 33 750			18	VRN z rozpočtu 0
7	ZRN (r. 1-6) 3 544 223	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 304 237
20	HZS 60 000	21	Kompl. činnosť 78 169	22	Ostatné náklady 0
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22 3 986 628,70	
Objednávateľ				24 19 % 3 986 628,70 DPH 757 459,40	
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 744 088,10	
Objednávateľ				E Prípochty a odpočty	
Dátum a podpis				26 Dodávky objednávateľa	
Zhotoviteľ				27 Kľzavá doložka 0	
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie 0	

**BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY**
Gen. Viesta 7 P.O. BOX 209
911 50 TRENČÍN

**František Hurtek
FERZASTAV**
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH SK1020063231, DIČ: 1020063231

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Nitra - ubytovňa Nitran II, Dvorčianská 63 - VP2, SUP

Dátum:

Objednávateľ: Barmo Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: FERZASTAV

Spracoval:

Kód	Záložka	Cena bez DPH		DPH		Cena s DPH		ZSN	H2S	VMS	Kompletnosť	
94ba	Nitra - ubytovňa Nitran II, Dvorčianska 63 - VP2, SUP	3 986 628,70	757 459,40	4 744 088,10	3 544 222,80	60 000,00	304 236,70				78 169,20	
1	Zateplenie strechy A	994 081,60	188 875,50	1 182 957,10	892 890,30	0,00	81 699,50				19 491,80	
3	Výmena zasklených stien v štítových stenách	1 980 798,10	376 351,60	2 357 149,70	1 779 165,20	0,00	162 793,70				38 839,20	
4	Vodovodná prípojka 2	1 011 749,00	192 232,30	1 203 981,30	872 167,30	60 000,00	59 743,50				19 838,20	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - ubytovňa Nitra II , Dvorčianská 63 - VP2, SUP	JKSO	
Názov objektu	Zateplenie strechy A	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	176 155	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,95%	8 483
2		Montáž	26 301	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimoslav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	392 159	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	1,20%	10 715
4		Montáž	264 525	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	26 787
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	4,00%	35 716
6		Montáž	33 750					18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		892 890	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		81 700
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť		19 492	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady
		23	Súčet 7, 12, 19-22 994 081,60
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19 % 994 081,60 DPH 188 875,50
Objednávateľ		25	Cena s DPH (ř. 23-24) 1 182 957,10
		E	Prípochy a odpochy
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
Zhotoviteľ		27	Kízavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0
Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba: Nitra - ubytovňa Nitra II, Dvorčianská 63 - VP2, SUP

Objekt: Zateplenie strechy A

Časť:

Objednávateľ: Barma Trenčín

Zhotoviteľ: FERZASTAV

JKSO:

EČO:

P.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotkova	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Objem celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						1 249,70	0,000	0,000
1	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,441	175,00	77,20	0,000	0,000
2	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,525	118,00	416,00	0,000	0,000
3	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,441	291,20	128,40	0,000	0,000
4	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,762	12,30	21,70	0,000	0,000
5	979081127	Poplatok za skládne - suť	t	0,441	1 200,00	529,20	0,000	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,441	175,00	77,20	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV						6 160,40	0,000	0,000
7	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	7,898	780,00	6 160,40	0,000	0,000
712 Izolácie striech						583 001,80	0,591	0,000
8	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° termoplastmi fóliou PVC pripevnenou kotvam	m2	603,788	231,80	139 958,10	0,020	0,000
9	283301000	Folia	m2	676,243	355,00	240 066,30	0,178	0,000
10	712391176	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 30° ostatné z ochran. text. prípev. kotv. terčami	ks	619,000	53,00	32 807,00	0,039	0,000
11	6936651600	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex pp 500	m2	711,850	53,40	38 012,80	0,356	0,000
12	2830400000	hmoždinka zatlačacia 5458 k sťahovacím páskam typ: 5458	kus	2 480,000	46,00	114 080,00	0,000	0,000
13	998712204	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	3,200	5 649,24	18 077,60	0,000	0,000
713 Izolácie tepelné						201 564,50	7,898	0,000
14	713141151	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami striech, jednovrstvová kladenie na sucho	m2	908,208	20,80	18 890,70	0,000	0,000
15	6319123p00	Doska izolačná strešná PSE S 25 hr. 80 mm	M2	483,200	236,30	109 454,20	4,053	0,000
16	63191239p00	Doska izolačná strešná PSE S 25 hr. 50 mm	M2	483,200	144,00	66 700,80	3,845	0,000
17	998713204	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	%	1,750	3 725,03	6 518,80	0,000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						67 163,90	1,064	0,441
18	764311201	Krytiny z pozinkovaného PZ plechu hladké strešné o sklone do 30° z tabúl 2000x1000 m	m2	39,060	665,00	25 974,90	0,721	0,000
19	764321850	Demontáž oplechovania ríms pod nadrímsovým žľabom vč. podkladového plechu, do 30° rš 900 mm 0,0061t	m	39,060	21,50	839,80	0,000	0,238
20	76441	Vyspravenie strešnej vpuste.	ks	2,000	1 950,00	3 900,00	0,006	0,000
21	76442	Odvetravacie komínky	ks	12,000	780,00	9 360,00	0,036	0,000
22	764430220	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muríva a nadmuroviék vrátane rohov rš 330 mm	m	87,960	271,00	23 837,20	0,300	0,000
23	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviék rš od 330 do 500 mm 0,00230t	m	87,960	22,00	1 935,10	0,000	0,202
24	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,000	658,47	1 316,90	0,000	0,000
M Práce a dodávky M						33 750,00	0,000	0,000
21-M Elektromontáže						33 750,00	0,000	0,000
25	2100101b2	Demontáž bleskozvodu	m	150,000	15,00	2 250,00	0,000	0,000
26	2100101b1	Bleskozvod	m	150,000	210,00	31 500,00	0,000	0,000
Celkom						892 890,30	9,552	0,441

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Nitra - ubytovňa Nítran II , Dvorčianská 63 - VP2, SUP Názov objektu: Výmena zasklených stien v štítových stenách Názov časti:	JKSO: EČO: Miesto: Nitra IČO: IČ DPH:						
Objednávateľ: Barmo Trenčín Projektant: Zhotoviteľ: FERZASTAV Rozpočet číslo: Spracoval:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td></tr> </table> Dňa:						

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	16 902	
2		Montáž	120 645	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0	
3	PSV	Dodávky	1 572 026	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	1,20%	21 350	
4		Montáž	86 494	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	3,00%	53 375	
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	4,00%	71 167	
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0	
7	ZRN (r. 1-6)		1 779 165	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		162 794	
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	38 839	22	Ostatné náklady		0	

Projektant Dátum a podpis Objednávateľ Dátum a podpis Zhotoviteľ Dátum a podpis	D Celkové náklady 23 Súčet 7, 12, 19-22 1 980 798,10 24 19 % 1 980 798,10 DPH 376 351,60 25 Cena s DPH (ř. 23-24) 2 357 149,70 E Prípochty a odpočty 26 Dodávky objednávateľa 0 27 Kľzavá doložka 0 28 Zvýhodnenie + - 0
---	--

ROZPOČET

Stavba: Nitra - ubytovňa Nitran II, Dvorčlanská 63 - VP2, SUP

Objekt: Výmena zasklených stien v štítových stenách

Časť:

Objednávateľ: Barco Trenčín

Zhotoviteľ: FERZASTAV

JKSO:

EČO:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suma celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						8 046,50	1,551	0,000
1	311272119	Murivo z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.400 P3-550	m3	2,090	3 850,00	8 046,50	1,551	0,000
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						27 705,60	2,833	0,000
2	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	619,520	36,10	22 364,70	2,872	0,000
3	612474100	Vnútroňná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	m2	5,226	182,00	951,10	0,021	0,000
4	61247410s	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	m2	10,452	145,00	1 515,50	0,042	0,000
5	622474101	Vonkajšia omietka stien maltou zo zmesi YTONG hr.15 mm	m2	5,226	335,00	1 760,70	0,094	0,000
6	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	5,226	215,00	1 123,60	0,004	0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						55 522,90	0,255	0,000
7	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 30 m	m2	432,000	40,90	17 668,80	0,000	0,000
8	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1031	m2	432,000	22,60	9 763,20	0,255	0,000
9	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 30m	m2	432,000	23,30	10 065,60	0,000	0,000
10	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	6,417	175,00	1 123,00	0,000	0,000
11	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	51,336	118,00	6 057,60	0,000	0,000
12	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	6,417	260,00	1 668,40	0,000	0,000
13	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	32,085	11,00	352,90	0,000	0,000
14	979081127	Poplatok za skládne - suť	t	6,417	1 200,00	7 700,40	0,000	0,000
15	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	6,417	175,00	1 123,00	0,000	0,000
99 Presun hmôt HSV						5 370,30	0,000	0,000
16	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	6,885	780,00	5 370,30	0,000	0,000
764 Konštrukcie klampiarske						17 039,50	0,203	0,091
17	764410240	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného Pz plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	67,225	227,50	15 293,70	0,203	0,000
18	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	m	67,225	21,00	1 411,70	0,000	0,091
19	998764204	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	2,000	167,05	334,10	0,000	0,000
766 Konštrukcie stolárske						1 621 626,50	6,763	0,000
20	766123510	Montáž drevených stien kompletizovaných celozasklených	m2	186,480	121,30	22 620,00	0,041	0,000
21	64195143r	Príplatok za použitie PUR peny	Ks	32,000	750,00	24 000,00	2,246	0,000
22	61127501st	Presklené steny	m2	186,480	8 430,00	1 572 026,40	4,476	0,000
23	998766104	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	4,516	659,90	2 980,10	0,000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						43 608,30	0,000	6,326
24	767112812	Demontáž stien a priečok pre zasklenie zváraných 0,033t	m2	191,708	225,00	43 133,80	0,000	6,326
25	998767204	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	%	1,100	431,34	474,50	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						245,60	0,002	0,000
784 Dokončovacie práce - maľby						245,60	0,002	0,000
26	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	5,226	9,00	47,00	0,001	0,000
27	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	5,226	38,00	198,60	0,001	0,000
Celkom						1 779 166,20	11,696	6,417

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - ubytovňa Nitran II , Dvorčianské 63 - VP2, SUP	JKSO	
Názov objektu	Vodovodná prípojka 2	EČO	
Názov časti		Miesto	Nitra
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Veďfajšie rozpočtové náklady					
1	HSV	Dodávky	41 963	8	Práca nadčas		0	13	Zariad. staveniska	0,95%	8 286				
2		Montáž	826 470	9	Bez pevnej podl.		0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0				
3	PSV	Dodávky	2 082	10	Kultúrna pamiatka		0	15	Územné vplyvy	1,20%	10 466				
4		Montáž	1 653	11			0	16	Prevádzkové vplyvy	0,70%	6 105				
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	4,00%	34 887				
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0				
7	ZRN (r. 1-6)		872 167	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		59 744				
20	HZS		60 000	21	Kompl. činnosť		19 838	22	Ostatné náklady		0				
Projektant								D Celkové náklady							
Dátum a podpis Objednávateľ								23 Súčet 7, 12, 19-22				1 011 749,00			
								24 19 %				1 011 749,00 DPH		192 232,30	
Dátum a podpis Zhotoviteľ								25 Cena s DPH (ř. 23-24)				1 203 981,30			
								E Prípochty a odpochty							
Dátum a podpis								26 Dodávky objednávateľa				0			
								27 Kľzavá doložka				0			
								28 Zvýhodnenie + -				0			
Dátum a podpis								Pečiatka							

ROZPOČET

Stavba: Nitra - ubytovňa Nitran II, Dvorčianská 63 - VP2, SUP

Objekt: Vodovodná prípojka 2

Časť:

Objednávateľ: Barmo Trenčín

Zhotoviteľ: FERZASTAV

JKSO:

EČO:

P.C.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Strm celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						2 244,00	1,570	0,000
1	831315511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,660	3 400,00	2 244,00	1,570	0,000
HSV Práce a dodávky HSV						866 188,90	213,961	5,038
1 Zemné práce						454 758,80	3,762	5,038
2	110011010	Vytýčenie trasy vodovodu	km	0,234	21 000,00	4 914,00	0,000	0,000
3	111101101	Odstránenie tráv s premiestnením a uložením na vzdialenosť do 50 m, pri celkovej ploche do 0,1 ha	har	0,026	20 170,00	524,40	0,000	0,000
4	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, 0,235t	m2	5,500	235,00	1 292,50	0,000	1,293
5	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	5,500	805,00	4 427,50	0,000	2,750
6	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	5,500	135,00	742,50	0,000	0,996
7	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	1,100	305,00	335,50	0,012	0,000
8	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	2,000	234,00	468,00	0,098	0,000
9	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	412,000	276,00	113 712,00	0,000	0,000
10	121101102	Odstránenie ornice s vodorovným premiestnením na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m	m3	258,000	36,50	9 417,00	0,000	0,000
11	131201201	Výkop zapaženej jamy v hromine 3, do 100 m3	m3	21,000	531,00	11 151,00	0,000	0,000
12	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	412,000	171,00	70 452,00	0,000	0,000
13	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť hrominy 3	m3	412,000	16,50	6 798,00	0,000	0,000
14	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, priložené do 2 m	m2	749,000	81,00	60 869,00	0,720	0,000
15	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, priložené hĺbky do 2 m	m2	749,000	41,00	30 709,00	0,000	0,000
16	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	97,000	110,00	10 670,00	0,000	0,000
17	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m hrominy 1-4 po spevnenej ceste	m3	679,000	11,00	7 469,00	0,000	0,000
18	171201201r	Skladné zeminy	m3	97,000	600,00	58 200,00	0,000	0,000
19	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	m3	346,800	75,00	26 010,00	0,000	0,000
20	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hromine 1-4 so zhutnením	m2	412,000	12,00	4 944,00	0,000	0,000
21	181301104	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr.250 mm	m2	258,000	85,00	21 930,00	0,000	0,000
22	346244811	Prímurovky izolačné z tehál dĺ. 290mm P 10-20 MC 10 hr. 65 mm	m2	16,650	596,00	9 923,40	2,932	0,000
						96 008,00	171,090	0,000
4 Vodorovné konštrukcie								
23	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	90,000	1 030,00	92 700,00	170,170	0,000
24	452318510	Zaistovacia prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pátkami alebo bez pátek	m3	0,364	4 160,00	1 514,20	0,905	0,000
25	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	3,240	245,00	793,80	0,015	0,000
						12 550,50	15,103	0,000
5 Komunikácie								
26	566901111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inž. siete so zhutnením kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	m3	4,200	635,00	2 667,00	7,084	0,000
27	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, hr. po zhutnení 150 mm	m2	5,500	365,00	2 007,50	2,107	0,000
28	567143115	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II, hr. po zhutnení 250 mm	m2	5,500	580,00	3 190,00	3,458	0,000
29	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	5,500	220,00	1 210,00	0,532	0,000
30	576141111	Koberiec asfaltový otvorený z kameniva červeného obaleného asfaltom so zhutnením hr.50 mm	m2	5,500	182,00	1 001,00	0,638	0,000
31	577181126	Betón asfaltový s rozprestrením a zhutnením, po zhutnení, tr.1 lôžkový (ABL) hr.90 mm	m2	5,500	450,00	2 475,00	1,284	0,000
						303 871,60	24,008	0,000
8 Rúrové vedenie								

Pr.č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Str. celkom
32	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	234,000	4,00	936,00	0,000	0,000
33	2861357000	Rúrka novodurová ľahaná RPE 20x2 mm	kg	344,760	63,00	21 719,90	0,345	0,000
34	891185321	Montáž spätnéj klapky DN 40	ks	1,000	178,00	178,00	0,001	0,000
35	4228140000	Klapka spätná L 10-117-516 P1, D 40 mm	Kus	1,010	7 360,00	7 433,60	0,012	0,000
36	4226577000	Filter s výmennou vložkou D 71-117-616 P2, D 50 mm	Kus	1,010	1 620,00	1 636,20	0,010	0,000
37	89121111r	Montáž tvaroviek z PVC DN 50	ks	8,000	330,00	2 640,00	0,006	0,000
38	2863109900	Koleno tlakové RPE D 50 mm 90 st	Kus	2,040	70,00	142,80	0,000	0,000
39	2862705300	PP redukcia PN10 90/50	Kus	1,020	91,00	92,80	0,000	0,000
40	2862704700	Redukcia tlaková KPP D 50/40 mm	Kus	2,040	38,00	77,50	0,000	0,000
41	8912653r1	Montáž filtra	ks	1,000	335,00	335,00	0,002	0,000
42	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	234,000	49,00	11 466,00	0,000	0,000
43	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	234,000	12,00	2 808,00	0,000	0,000
44	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000	3 800,00	7 600,00	0,105	0,000
45	893232111	Šachta armatúra z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 2,50 do 3,50 m2	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	23,353	0,000
46	894607112	Výstuž šachiet z betonárskej ocele 10 425	t	0,070	41 500,00	2 905,00	0,070	0,000
47	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	635,00	635,00	0,007	0,000
48	5524214200	Poklop T-800P	kus	1,000	2 100,00	2 100,00	0,060	0,000
49	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	234,000	14,00	3 276,00	0,006	0,000
50	2864202900	Prechodka tlaková RPE Dwg D 40/1 1/4"	Kus	2,000	51,00	102,00	0,000	0,000
51	3414000	Vodič AYKY	m	234,000	37,00	8 658,00	0,000	0,000
52	899911111	Osadenie oceľ. súčastí pre potrubia na mostoch, konštrukciách a pod. hmotností do 5 kg	ks	6,000	135,00	810,00	0,028	0,000
53	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hr. do 50 mm	m	10,000	165,00	1 650,00	0,000	0,000
54	919736113	Rezanie betónového krytu alebo podkladu hr. nad 150 do 200 mm	m	10,000	735,00	7 350,00	0,001	0,000
55	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,038	285,00	1 435,80	0,000	0,000
56	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	45,342	12,00	544,10	0,000	0,000
57	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	5,038	135,00	680,10	0,000	0,000
58	979131410	Skladné sute	t	5,038	1 200,00	6 045,60	0,000	0,000
59	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo skliolamin. v otvorenom výkope	t	215,531	780,00	168 114,20	0,000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						3 734,40	0,138	0,000
711 Izolácie proti vode a vlhkosti								
60	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	m2	6,900	3,70	25,50	0,000	0,000
61	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,002	34 000,00	68,00	0,002	0,000
62	711112001	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,100	12,70	217,20	0,003	0,000
63	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,006	34 000,00	204,00	0,006	0,000
64	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	m2	6,900	40,20	277,40	0,004	0,000
65	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	m2	17,100	60,80	1 039,70	0,012	0,000
66	6283228200	Pásky ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35	m2	28,500	63,50	1 809,70	0,111	0,000
67	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	36,42	92,90	0,000	0,000
OST Ostatné						60 000,00	0,000	0,000
68	HZS-001	Geometrický plán	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
69	HZS-0011	Dopravné značenie	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000
70	HZS-0012	Provizorné premostenie	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
Celkom						932 167,30	215,668	5,038


Potvrďujem, že zdigitalizované zmluvy:

BARMO-070101/9901/001	BARMO-2008-099-023	BARMO-ZS-2-67-008-05-KOL
BARMO-2008-099-132	BARMO-2008-099-024	BARMO-070701-9901-001
BARMO-2008-099-180	BARMO-2008-099-043	BARMO-0707059901006
BARMO-2009-099-016	BARMO-2008-099-052	BARMO-070801/9901/001
BARMO-2009-099-065	BARMO-2008-099-057	BARMO-070901/9901/001
BARMO-2009-099-145	BARMO-2008-055-159	BARMO-0709059901007
BARMO-2009-099-215	BARMO-2008-099-059	BARMO-070904/9901/003
BARMO-2009-099-216	BARMO-2008-099-060	BARMO-070901/9901/002
BARMO-2009-099-231	BARMO-2008-099-061	BARMO-071001/9901/001
BARMO-2009-099-232	BARMO-2008-099-062	BARMO-071001/9901/002
BARMO-2009-099-235	BARMO-2008-099-063	BARMO-071001/9901/003
BARMO-2009-099-236	BARMO-2008-099-064	BARMO-07100599010012
BARMO-2010-099-050	BARMO-2008-099-065	BARMO-071001/9901/004
BARMO-2010-099-067	BARMO-2008-099-066	BARMO-0710059901008
BARMO-2010-099-088	BARMO-2008-099-070	BARMO-0710059901009
BARMO-2010-099-012	BARMO-2008-099-086	BARMO-071101-9901-001
BARMO-2010-099-013	BARMO-2008-099-087	BARMO-07,11,07-11,01-002
BARMO-2010-099-043	BARMO-2008-099-106	BARMO-071101/9901/002
BARMO-2008-099-166	BARMO-2008-099-133	BARMO-0712059901015
BARMO-2008-099-167	BARMO-2008-099-175	BARMO-0710059901011
BARMO-2008-099-168	BARMO-2008-407-017	BARMO-0711059901013
BARMO-2008-099-169	BARMO-2008-431-001	BARMO-0712059901014
BARMO-2008-099-170	BARMO-2008-099-151	BARMO-0712059901016
BARMO-2008-099-180	BARMO-1-Ša-08	BARMO-0712059901012
BARMO-2009-099-026	BARMO-0802059901001	BARMO-0712059901013
BARMO-2009-099-060	BARMO-0802059901001	BARMO-16293
BARMO-2009-099-046	BARMO-080204/9902/002	BARMO-06-10-16
BARMO-2009-099-059	BARMO-3027205	BARMO-41-05-01-2006
BARMO-2009-099-077	BARMO-080304/9903/005	BARMO-41-05-02-2006
BARMO-2009-099-091	BARMO-2-FS-08	BARMO-41-05-03-2006
BARMO-2009-099-113	BARMO-080304-9903-002	BARMO-41-05-04-2006
BARMO-2009-099-130	BARMO-080301-9901-002	BARMO-41-05-05-2006
BARMO-2009-099-148	BARMO-080301-9901-001	BARMO-9/2006
BARMO-2009-099-185	BARMO-01-2007	BARMO-41-06-01-2006
BARMO-2009-099-196	BARMO-070107-1101-003	BARMO-41-06-02-2006
BARMO-2008-099-003	BARMO-1-Ša	BARMO-41-06-03-2006
BARMO-2008-099-004	BARMO-0701/9901/003	BARMO-41-06-04-2006
BARMO-2008-099-005	BARMO-070459901001	BARMO-41-06-05-2006
BARMO-2008-099-005/2	BARMO-070101/9901/002	BARMO-06-60-06
BARMO-2008-099-006	BARMO-0702012502015	BARMO-2006-2710
BARMO-2008-099-007	BARMO-0703012502050	BARMO-16310
BARMO-2008-099-008	BARMO-070459901003	BARMO-16312
BARMO-2008-099-016	BARMO-0706059901004	
BARMO-2008-099-021	BARMO-070604/9906/001	

súhlasia s originálom.

31.8.2010

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
Inovecká 7, 911 01 Trepčín
IČO: 34000666 IČ DPH: SK2021352388


Ing. Štefan Fleischer
riaditeľ BARMO