

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/45/06, č. zhotoviteľa ZoD 152/2006-03  
zo dňa 4. 1. 2006 na stavbu :  
„I/18 Lada – Svinia, oprava nadmerných nerovností vozovky“

---

**O b j e d n á v a t e ľ** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**Právna forma** Rozpočtová organizácia podľa zriaďovacej listiny MDPT SR  
č. 316/M - 2005 zo dňa 14.2.2005  
**IČO** 003 328  
**DIČ** 2021067785  
**Štatutárny orgán** Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ** Inžinierske stavby a.s.  
Priemyselná č. 7, 042 45 Košice  
**Právna forma** akciová spoločnosť  
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., Oddiel Sa, vl. č. 240/V  
**IČO** 31 651 402  
**DIČ** 2020492111  
**IČ DPH** SK2020492111  
**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

zmluvné strany po vzájomnej dohode menia zmluvu o dielo  
č. ZNH 6370/45/06, ZoD 152/2006-03 zo dňa 5.10.2006 nasledovne :

### Článok 2. Predmet a podstatné náležitosti zmluvy

#### 2.2 Čas plnenia:

2.2.2 Ukončenie realizácie diela sa z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok mení :  
do 30.6. 2007

#### Záverečné ustanovenia :

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, pokiaľ neodporujú ujednaniam v tomto dodatku, ostávajú naďalej v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. objednávateľa ZNH 6370/45/06,  
č. zhotoviteľa ZoD 152/2006-03 zo dňa 5.10.2006.


Dodatok je vystavený v 6-ich vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 25.10.2006


v Košiciach, 27.10.2006

Zhotoviteľ

Objednávateľ



Ing. Jaroslav Jarábek  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ



Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ IVSC

**Inžinierske stavby, a.s.**  
Správa spoločnosti (I)  
Priemyselná 7, 042 45 Košice  
91 - 100 - 03

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST  
Košické námestie 4  
040 01 KOŠICE