

Dodatok č. 3 /2009

k Zmluve o dielo č. 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008

na stavebné práce: I/50 - 283 ROŽŇAVA NADCESTIE

Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Adresa : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO : 003328
Právna forma : rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č.316/M-2005 zo dňa 14.02.2005 zmenené rozhodnutím MDPT SR č.100 zo dňa 11.05.2006
Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať dodatok k Zmluve o dielo: Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
IČO : 003 328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica, č. účtu: 7000135433/8180

a

Zhotoviteľ : Skanska BS a.s.
Adresa : Košovská cesta 16, 971 74 Prievidza
Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trenčíne, oddiel: Sa, vložka 235/R
Štatutárny orgán v zastúpení : Predstavenstvo
 Ing. Miroslav Potoč, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Ing. Ivan Gajdoš, riaditeľ oblasti Východ, na základe poverenia
IČO : 31 611 788
DIČ : 202 0478 955
IČ DPH : SK 202 0478 955
Bankové spojenie : Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky, č. účtu: 2005730001/8130

Zmluvné strany sa v súlade so znením čl.2, bod 2.3.4 a čl.4, bod 4.3 dohodli na zmene a doplnení znenia zmluvy o dielo číslo 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008 takto:

ČI. 2. PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY**2.3 Cena diela**

2.3.2 sa mení takto:

Z dôvodu odsúhlasenej Zmeny technického riešenia č.1 (ZTR) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne :

Cena diela podľa zmluvy o dielo bez DPH	779 611,06 EUR
Úprava ceny v zmysle ZTR č.1 bez DPH	39 532,80 EUR
Upravená cena diela bez DPH	819 143,86 EUR
DPH 19%	155 637,33 EUR
Upravená cena diela celkom s DPH	974 781,19 EUR

Slovom : deväťstosedemdesiatštyritisíc sedemstoosemdesiatjeden eur a devätnásť eurocentov

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a dodatkov k nej týmto dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
 Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo 821/6350/2008/03/08 zo dňa 16.10.2008.
 Tento dodatok je vyhotovený v počte šiestich výtlačkov, pre každú zmluvnú stranu po tri výtlačky.
 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha č.1 - „Rekapitulácia ceny“.
 Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu dodatku porozumeli a túto skutočnosť potvrdzujú svojím podpisom.

Dátum: 19. 8. 2009

Dátum: 19. 8. 2009

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 INVESTIČNÁ STAVBA A SPRÁVA CIEST
 Kasárne námestie 2
 040 01 KOŠICE
 5

Ing. Jozef Fabian
 riaditeľ IVSC Košice

SKANSKA Skanska BS a.s.
 Košovská cesta 16
 971 74 Prievidza
 IČO: 31 611 788
 IČ DPH: SK2020478955

Ing. Miroslav Potoč
 predseda predstavenstva
 generálny riaditeľ

Ing. Ivan Gajdoš
 riaditeľ oblasti Východ
 na základe poverenia