

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. 510/2002 zo dňa 7.8.2002 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Južné Mesto**, obec Košice - mestská časť Juh a v **katastrálnom území Jazero**, obec Košice - mestská časť Nad jazerom, okres Košice IV.


Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

Mení sa znenie ČI. III zmluvy o dielo takto:

ČI. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ Katastrálny úrad v Košiciach
Sídlo: Južná trieda č. 82, 040 17 Košice
Zastúpený: JUDr. Štefanom Moyzesom, prednostom
IČO: 35540249
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000060945/8180
Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
v zmluvných vzťahoch:
 - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboruČíslo telefónu: 055/7276 230
Číslo faxu: 055/7276 233
v technických otázkach:
 - JUDr. Karapová Marta, riaditeľka Správy katastra Košice

2. Zhotoviteľ: Ing. Peter Cengel – GEOFLEX – Katastrálna
zememeračská služba
Sídlo: Gemerská 3, 040 11 Košice
Zastúpený: Ing. Peter Cengel
IČO: 32512252
DIČ: 6407177018/698
Bankové spojenie: ČSOB Košice
Číslo účtu: 8010-0813024333/7500
Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Pavol Petruš
Číslo telefónu: 055/6441476
Číslo faxu: 055/6441476



Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy
pre katastrálne územie Južné mesto do **30.05.2007**
pre katastrálne územie Jazero do **30.07.2006**

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladienie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
 - vyhotovenie písomnej časti registra,
 - vyhotovenie grafickej časti registra,
 - vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
 - vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
 - vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne
- pre katastrálne územie Južné mesto do **31.12.2006**
pre katastrálne územie Jazero do **31.03.2006**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
 - zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
 - tlač zostáv písomnej časti registra,
 - tlač grafických častí,
 - schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne
- pre katastrálne územie Južné mesto do **30.05.2007**
pre katastrálne územie Jazero do **30.07.2006**


Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 510/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *24. 11. 2005*



objednávateľ

V Košiciach dňa *28. 11. 2005*

KATASTRÁLNA ZEMEMERAČSKÁ SLUŽBA
GEOFLEX
GEMERSKÁ 3
040 11 KOŠICE
tel.: 095 7 644 1476
IČO: 32512252

zhotoviteľ

[Handwritten signature]