

Čl. III VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v Čl. II tejto zmluvy do **30.08.2007**.
Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do:
30.04.2007

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne do:
30.08.2007

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

Čl. XI ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť nedokončené dielo, nakoľko čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené a v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela, a to v lehote do 30 dní od odstúpenia od zmluvy.
3. Neprevzatie III. etapy diela (čl. III tejto zmluvy) do dohodnutého termínu z dôvodov na strane zhotoviteľa zakladá právny dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy objednávateľom. Objednávateľ neuhradí čiastkové dielo vyhotovené v rámci III. spracovateľskej etapy, nakoľko čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia. Zhotoviteľ je

povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené (úhrada za prevzaté čiastkové diela - I. a II. spracovateľskú etapu) a vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela, a to v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nakoľko čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia.

4. Neschválenie registra (čl. III tejto zmluvy) do dohodnutého termínu z dôvodov na strane zhotoviteľa zakladá právny dôvod na odstúpenie od tejto zmluvy objednávateľom. Objednávateľ neuhradí čiastkové dielo vyhotovené v rámci IV. spracovateľskej etapy, nakoľko čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia. Zhotoviteľ je povinný vrátiť objednávateľovi všetky finančné prostriedky, ktoré mu boli vyplatené (úhrada za prevzaté čiastkové diela - I., II. a III. spracovateľskú etapu) a vrátiť objednávateľovi všetky podklady, ktoré mu objednávateľ zabezpečil na vykonanie diela, a to v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nakoľko čiastkové plnenie nemá zrejme vzhľadom na svoju povahu pre objednávateľa hospodársky význam bez zvyšku plnenia.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zaplatí tento rozpracovanosť prác vyhotovených v súlade s ustanoveniami Čl. III. tejto zmluvy ku dňu odstúpenia od zmluvy. Stupeň rozpracovanosti bude určený dohodou zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi rozpracované dielo.
6. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď v súlade s Obchodným zákonníkom prejav vôle odstupujúcej strany odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane.


Čl. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 510/2002 zo dňa 7.8.2002. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa 25.1.2007

V Košiciach dňa 26.1.2007


.....
objednávateľ



KATASTRÁLNA ZEMEMERAČSKÁ SLUŽBA
GEOFLEX
GEMERSKÁ 3
040 11 KOŠICE
tel.: 095 / 644 1476
IČO : 32512252

.....
zhotoviteľ