

DODATOK č. 20

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. **Cena za dielo:**

2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **169,80 Sk** (slovom: jednošesťdesiatdeväť Sk 80/100 hal.) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **118,90 Sk** (slovom: jednoosemnaásť Sk 90/100 hal.) **bez DPH**.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

1. Pri platbe za dielo sa vychádza z kalkulovaného rozsahu diela v počte 16553 parcel (počet parcel predmetu konania - 11100 a počet parcel rozsahu spracovania - 5453) a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **2 533 141,70 Sk** (slovom: dvamiliónypäťstotridsaťtritisícstoštyridsaťjeden Sk 70/100 hal.) **bez DPH**.

2.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- jednorázový preddavok v roku 1996 v sume 200 000,00 Sk bez DPH,
- za ukončenie I. etapy diela v roku 1999 finančnú čiastku 399 400,00 Sk bez DPH,
- za ukončenie II. etapy diela v roku 1999 a 2000 finančnú čiastku 699 300,- Sk bez DPH.

2.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:

- za ukončenie III. a IV. etapy spracovania diela finančnú čiastku 1 234 441,70 Sk bez DPH.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade finančnej čiastky 1 234 441,70 Sk bez DPH takto:

- po ukončení III. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 756 718,50 Sk bez DPH
- po ukončení IV. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 477 723,20 Sk bez DPH


2.4. K dohodnutej cene za III. a IV. etapu spracovania diela sa pripočíta aktuálna – zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 14.12.2007

V Žiline dňa 14.12.2007




objednávateľ

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711


zhotoviteľ