

DODATOK č. 15

k zmluve o dielo č. **R-111-14/96** zo dňa 22.7.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Martin**, okres Martin

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov, § 3 Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov v znení s Dodatkom č. 1/97 - č. 984 410 MN -1/96 a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom konania alebo rozsahom spracovania je dohodnutá vo výške **310,00 Sk** (slovom: tristodesať Sk). Zhotoviteľ nie je platcom DPH.
3. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH cena za jednu parcelu, ktorá je predmetom konania alebo rozsahom spracovania sa určí tak, že od dohodnutej ceny za parcelu sa odčíta 6%, čo bola výška DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo č. R-111-14-/96 a následne sa k upravenej cene pripočíta aktuálna výška DPH.
4. Ak sa počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania uvedený v predpokladanej kalkulovanej cene diela v článku V. bod 2. tejto zmluvy zmení, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.
5. Cena za dielo sa môže zmeniť iba na základe článku VII. bod 9. tejto zmluvy.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

1. Po skončení I. etapy spracovania – 502 200,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skončení II. etapy spracovania – 585 900,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skončení III. etapy spracovania – 2 554 400,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skončení IV. etapy spracovania – 2 554 400,00 Sk z kalkulovanej ceny.
2. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte 6743 parciel predmetu konania a 13 247 parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **6 196 900, 00 Sk** (slovom: šesť miliónov stodeväťdesiatšesťtisíc deväťsto Sk). Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.
5. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v náväznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2008.

V článku VII. **Iné dohodnuté podmienky:**

9. Táto zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej vo forme dodatku.
Prípadné zmeny požiadaviek objednávateľa mimo rámec dohodnutého predmetu, prípadne iných podmienok zmluvy budú riešené na základe dohody zmluvných strán formou dodatku k tejto zmluve.


Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 15:


- v roku 1997 bol zmenený obsah Metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov č. 984 410 MN – 1/96 formou dodatku č. 1/97 (ďalej MN). Do ustanovenia § 3 MN bol doplnený odstavec číslo 6, ktorý pojednáva o parcelách rozsahu spracovania, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov.
- objednávateľ pritúpil k dodatkovaniu článku VII. bod 9. tejto zmluvy vzhľadom na skutočnosť, že od roku 1998 sa na diele nevykonávali žiadne činnosti z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu na krytie uzatvorených zmluvných vzťahov a tento časový interval môže mať vplyv na prípadné zmeny požiadaviek objednávateľa týkajúce sa kvality a obsahu diela.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 24.05.2007




objednávateľ

V Žiline dňa 24.05.2007

Geoplán
Ing. Pivka Juraj
tr. SNP 75, B. Bystrica
IČO: 14419475
T 0905 428 133


zhotoviteľ