

DODATOK č. 18

k Zmluve o dielo č. **R-48/1996** zo dňa 19.04.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Pribylina**, okres Liptovský Mikuláš

V súlade s bodom 7. článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

A. Kmeť a 17, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5059140

Číslo faxu: 041/5643118

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO/DIČ: 37808095/2021618137

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

2. **Zhotoviteľ:** Ing. Ivan Vrlík, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCALÁRIA

Sídlo: 032 31 Hybe č. 593

Číslo telefónu: 044/5223575

Zastúpený: Ing. Ivan Vrlík

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lipt. Mikuláš

Číslo účtu: 0056762442/0900

IČO/DIČ: 10854576/1020477711

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.10.2007**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2007,

IV. etapa: v termíne do 30.10.2007.

V článku IV. **Cena za dielo:**

2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **169,80- Sk** (slovom: Jednostošesťdesiatdeväť Sk 80/100 hal.) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **118,90 Sk** (slovom: Jednostoosemnásť Sk 90/100 hal.) **bez DPH**.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

1. Pri platbe za dielo sa vychádza z kalkulovaného rozsahu diela v počte 16553 parciel (počet parciel predmetu konania - 11100 a počet parciel rozsahu spracovania - 5453) a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **2 533 141,70 Sk** (slovom: Dvamiliónypäťstotridsaťtritisícstoštyridsaťjeden Sk 70/100 hal.) **bez DPH**.

2.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:

- jednorázový preddavok v roku 1996 v sume 200 000,- Sk (slovom: Dvestotisíc Sk) bez DPH,
- za ukončenú I. etapu diela v roku 1999 finančnú čiastku 399 400,- Sk (slovom: Tristodevät'desiatdeväťtisícštyristo Sk) bez DPH,
- za ukončenú II. etapu diela v roku 1999 a 2000 finančnú čiastku 699 300,- Sk (slovom: Šesťstodevät'desiatdeväťtisícristo Sk) bez DPH.

2.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:

- za ukončenú III. a IV. etapu spracovania diela finančnú čiastku 1 234 441,70 Sk (slovom: Jedenmilióndvestotridsaťštyritisícštyristoštyridsaťjeden Sk 70/100 hal.) bez DPH.

2.3. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade finančnej čiastky 1 234 441,70 Sk bez DPH takto:

- po ukončení III. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 60% z uvedenej čiastky,
- po ukončení IV. etapy spracovania diela objednávateľ vyplatí zhotoviteľovi 40% z uvedenej čiastky.

2.4. K dohodnutej cene za III. a IV. etapu spracovania diela sa pripočíta aktuálna – zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.

Zdôvodnenie:

- zmena v bode 2. v článku I. súvisí s uzatvorením Zmluvy č. 32/2007 o prevzatí záväzkov medzi odstupujúcim zhotoviteľom Ing. Juraj Poroč, Poproč J+P a preberajúcim zhotoviteľom Ing. Ivan Vrlík, PROJEKTOVÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA.

- zmena v článku III. súvisí so zmenou termínu vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela z dôvodu zmeny na strane zhotoviteľa.

- zmena v článku IV. bodu 2. súvisí s úpravou ceny za parcely predmetu konania a rozsahu spracovania, úpravou bolo odčítané DPH od ceny parciel predmetu konania a rozsahu spracovania.

- zmena v článku V. bodu 1. a bodu 2. súvisí so zmenou počtu parciel predmetu konania a počtu parciel rozsahu spracovania. Skutočný počet parciel, ktorý spracovateľ rieši bol potvrdený Správou katastra Liptovský Mikuláš v počte 11100 parciel predmetu konania a 5453 parciel rozsahu spracovania.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 05.03.2007

V Hybiach, dňa 16.3.2007



objednávateľ

Ing. Ivan VRLÍK
projektová a inž. kancelária
032 31 HYBE č. 593
IČO: 10 854 576
IČ DPH: SK1020477711

zhotoviteľ