

## DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 307/1997 KKK zo dňa 25.4.1997 v platnom znení, predmetom ktorej je vypracovanie ROEP v **katastrálnom území Senné**, obec Senné, okres Michalovce

Zmluvné strany sa dohodli nasledovne:

**Mení sa znenie Čl. I, Čl. III, Čl. IV a Čl. V zmluvy o dielo takto:**

### Čl. I ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ                      Katastrálny úrad v Košiciach  
    Sídlo:                                Južná trieda č. 82, 040 17 Košice  
    Zastúpený:                        Ing. Evou Trembeczkou, prednostkou  
    IČO:                                 35540249  
    Bankové spojenie:              Štátna pokladnica  
    Číslo účtu:                        7000060945/8180  
    Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:  
    v zmluvných vzťahoch:  
    - Ing. Marta Petříková, vedúca technického odboru  
    Číslo telefónu:                    055/281 8020  
    Číslo faxu:                        055/729 7626  
    v technických otázkach:  
    - Ing. Adriana Treščáková, riaditeľka Správy katastra Michalovce
  
2. Zhotoviteľ:                        AGROCONS Banská Bystrica spol. s r.o.  
    Sídlo:                                Skuteckého 30, 974 01, Banská Bystrica  
    Zastúpený:                        Ing. Hana Kučerová - konateľka  
    IČO:                                 31 633 625  
    DRČO:                               SK 2020 456614  
    Bankové spojenie:              VÚB a.s., pob. Banská Bystrica  
    Číslo účtu:                        4964542312/0200  
    Osoba oprávnená konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Hana Kučerová  
    Číslo telefónu:                    048/4142073, 0907 872 335, 0905 639 173  
    Číslo faxu:                        048/4142073

### ČI. III CENA ZA DIELO

1. Cena za dielo, stanovená podľa § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, je **17 400,78 €** (524 216.- Sk) vrátane DPH (slovom sedemnášťtisícštyristo euro a 78 centov). Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi dohodnutú cenu :

524 216,00.- Sk

-104 843,20.- Sk vyplatená záloha za I. etapu

- 52 421,60.- Sk vyplatený zbytok za I. etapu

---

**Celkom:** (366 951,20.- Sk) **12 180,55 €** vrátane DPH.

Konverzný kurz: 1€ je 30,126 Sk.

### ČI. IV VYKONANIE DIELA

Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dielo uvedené v ČI. II tejto zmluvy do **30.06.2011**.

Dielo sa považuje za ukončené a odovzdané dňom schválenia registra správou katastra v zmysle § 7 zákona č. 180/1995 Z. z..

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

II. etapa: Spracovanie grafickej - mapovej časti registra, vytvorenie výmenného formátu grafických informácií (VGI):

- vytvorenie formátu VGI,
- identifikácia parciel,
- prešetrovanie v obci,
- zapracovanie BPEJ do registra v termíne do: **30.11.2010**

III. etapa: Zostavenie návrhu registra:

- zosúladenie údajov písomnej a grafickej časti registra (FÚVI a VGI),
- vyhotovenie písomnej časti registra,
- vyhotovenie grafickej časti registra,
- vykonanie kontrol a odstránenie chýb,
- vyhotovenie minimálne jedného exempláru grafických častí na papier,
- vyhotovenie výpisov z registra pre doručenie účastníkom konania v termíne do: **31.01.2011**

IV. etapa: Zverejnenie návrhu registra na obci a jeho schválenie:

- zverejnenie návrhu registra a vybavenie námietok,
- zapracovanie vybavených námietok účastníkov konania,
- tlač zostáv písomnej časti registra,
- tlač grafických častí,
- schválenie registra a jeho predloženie na zápis do katastra v termíne  
do: **30.06.2011**

Prvé tri etapy (I., II., III.) sa považujú za skončené dňom prevzatia správou katastra, o čom sa spíše protokol o prevzatí. IV. etapa sa považuje za vypracovanú a odovzdanú dňom schválenia registra správou katastra.

#### ČI. V PLATENIE DIELA

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
- a) po skončení II. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 3 480,16 € (104 843,20.-Sk),
  - b) po skončení III. etapy spracovania registra čiastku 20 % z ceny za dielo t.j. 3 480,16 € (104 843,20.-Sk),
  - c) po skončení IV. etapy spracovania registra čiastku 30 % z ceny za dielo t.j. 5 220,24 € (157 264,80.-Sk).

#### ČI. XIII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ostatné články, odstavce a odseky zmluvy ostávajú nezmenené.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 307/1997 KKK zo dňa 25.4.1997. Tri rovnopisy obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Košiciach dňa *6.11.2009*

V Banskej Bystrici dňa *2.11.2009*



*Tol*  
.....  
objednávateľ

**AGROCONS Banská Bystrica**  
s.r.o.  
Skuteckého 30  
974 01 Banská Bystrica

*[Signature]*  
.....

zhotoviteľ