DODATOK ¢. 26

k Zmluve o dielo €. R-109-15/1996 zo diia 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov pre k. u. Turéianska Stiavni€¢ka, obec Turdianska Stiavni¢ka, okres Martin

V stlade s bodom 9. ¢lanku VILI. tejto zmluvy meni sa zmluva takto:

V ¢&lanku IV. Cena za dielo:

1.

Cena za dielo je stanovena dohodou zmluvnych stran podla zdkona NR SR ¢&. 18/1996 Z.z.
o cendch v zneni neskorSich predpisov, d’alej v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢&. 180/1995 Z.z. v
zneni neskorSich predpisov, § 3 Metodického navodu na spracovanie registra obnovenej
evidencie pozemkov v zneni sDodatkom & 1/97 - & 984410 MN -1/96 apodla
kvalifikovaného odhadu poctu parciel, ktoré si predmetom konania a rozsahom spracovania.
Cena za jednu parcelu, ktord je predmetom konania alebo rozsahom spracovania je
dohodnuta vo vyske 360,00 Sk (slovom: tristoSestdesiat Sk). Zhotovitel nie je platca DPH.

V pripade, Ze v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH cena za jednu
parcelu, ktora je predmetom konania alebo rozsahom spracovania sa uréi tak, Ze od dohodnutej
ceny za parcelu sa odC¢ita 6%, Co bola vyska DPH v c&ase uzavretia zmluvy o dielo
€. R-111-14-/96 a nasledne sa k upravenej cene pripocita aktualna vyska DPH.

Ak sa poCet parciel predmetu konania arozsahu spracovania uvedeny v predpokladanej
kalkulovanej cene diela v ¢lanku V. bod 2. tejto zmluvy zmeni, vykon4 zhotovitel’ so sihlasom
objednavatela nova kalkuléciu.

Cena za dielo sa moZe zmenit’ iba na zaklade ¢lanku VII. bod 9. tejto zmluvy.

V ¢lanku V. Spésob ihrady ceny za dielo:

1.

Po skonceni I. etapy spracovania — 239 760,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skonceni II. etapy spracovania— 279 720,00 Sk z kalkulovanej ceny.

Po skonceni III. etapy spracovania— 370 440,00 Sk z kalkulovanej ceny.
Po skonceni IV. etapy spracovania— 370 440,00 Sk z kalkulovanej ceny.

. Pri platbe za dielo sa bude vychadzat’ z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v pocte

1861 parciel predmetu konania a 1640 parciel rozsahu spracovania a predpokladane;
kalkulovanej ceny diela, ktora predstavuje ¢iastku 1 260 360,00 Sk .

(slovom: jeden milién dvestoSest'desiattisic tristoSest'desiat Sk). Tato kalkulacia je pre koneénu
cenu za dielo nezavazna.

. Objednavatel’ a zhotovitel' sa zavizuju, Ze dodatkami k tejto zmluve sa d’alej upravia terminy

spracovania jednotlivych etdp a dokoncenie diela resp. ich fakturacia v navéznosti na regulaciu
Statneho rozpoctu v roku 2008.

V ¢lanku VII. Iné dohodnuté podmienky:

9.

Tato zmluva sa méze zmenit’ len na zaklade pisomnej dohody zmluvnych strén uskutoénenej vo
forme dodatku.

Pripadn€ zmeny poZiadaviek objednavatel'a mimo ramec dohodnutého predmetu, pripadne inych

podmienok zmluvy budu rieSené na zaklade dohody zmluvnych stran formou dodatku k tejto
zmluve.



Zdovodnenie vyhotovenia Dodatku &. 26:

- v roku 1997 bol zmeneny obsah Metodického navodu na spracovanie registra obnovenej evidencie
pozemkov €. 984 410 MN — 1/96 formou dodatku &. 1/97 (d’alej MN). Do ustanovenia § 3 MN
bol doplneny odstavec &islo 6, ktory pojednava o parcelach rozsahu spracovania, ktoré su
neoddelitenou stcast'ou spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov.

- objednavatel’ pritupil k dodatkovaniu &lanku VII. bod 9. tejto zmluvy vzhI'adom na skutoénost’, Ze
od roku 1998 sa na diele nevykonavali Ziadne &innosti z dovodu nedostatku finanénych
prostriedkov pridelenych zo Statneho rozpoétu na krytie uzatvorenych zmluvnych vztahov a
tento Casovy interval moZe mat’ vyplyv na pripadné zmeny poZiadaviek objednavatela tykajice
sa kvality a obsahu diela.

Ostatné ¢asti zmluvy zostavaji v povodnom zneni.

Tento dodatok je vyhotoveny v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazdé ma povahu rovnopisu.
Dve vyhotovenia obdrzi objednévatel’ a dve zhotovitel'. Zmluvné strany suhlasia s obsahom dodatku
v celom rozsahu, ¢o potvrdzuji svojimi podpismi.

V Ziline diia 18.10.2007 V Ziline diia 18.10.2007
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